

Publik - Project management #6090

Faire la documentation Publik

05 décembre 2014 07:35 - Pierre Cros

Statut: Fermé	Début: 16 mai 2016
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à: Brice Mallet	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Club:
Patch proposed: Non	
Planning:	
Description	
À partager avec Pierre (Et Shawn !)	
Sous-tâches:	
Autre # 10941: Glossaire et index	Nouveau
Demandes liées:	
Lié à Publik - Project management #10850: Étoffer la fiche de dématérialisation	Nouveau 06 mai 2016
Lié à Combo - Development #13261: documentation en ligne, sommaire : pouvoir ...	Nouveau 21 septembre 2016

Historique

#1 - 27 avril 2015 11:51 - Victor Claudet

- Echéance changé de 28 février 2015 à 29 mai 2015

#2 - 20 mai 2015 04:13 - Pierre Cros

- Projet changé de Produits Entr'ouvert à Publik

#3 - 01 juin 2015 11:55 - Victor Claudet

- Echéance changé de 29 mai 2015 à 30 juin 2015

#4 - 13 juillet 2015 12:38 - Pierre Cros

- Sujet changé de Faire la documentation portail citoyen à Faire la documentation Publik

- Echéance changé de 30 juin 2015 à 15 septembre 2015

- Assigné à changé de Victor Claudet à Anonyme

#5 - 15 octobre 2015 10:32 - Brice Mallet

- Assigné à changé de Anonyme à Brice Mallet

Brice vérifie structure et complétude de l'arborescence (semaine 43)
Brice examine l'existant quant aux contenus (pages unitaires) et liste les manques avec Pierre et Victor, classement des manques en ordre décroissant d'urgence échéances de livraison

#6 - 23 novembre 2015 08:53 - Brice Mallet

- Echéance changé de 15 septembre 2015 à 31 décembre 2015

Avancement : accompagner Naïma pour livraison fin décembre

#7 - 08 février 2016 12:24 - Brice Mallet

- Echéance changé de 31 décembre 2015 à 19 février 2016

- Patch proposed mis à Non

#8 - 29 février 2016 12:39 - Brice Mallet

- Echéance changé de 19 février 2016 à 03 mars 2016

#9 - 07 mars 2016 10:12 - Brice Mallet

- Echéance changé de 03 mars 2016 à 18 mars 2016

#10 - 07 mars 2016 11:39 - Brice Mallet

- Echéance changé de 18 mars 2016 à 11 mars 2016

#12 - 21 mars 2016 15:12 - Brice Mallet

TAF BM, étape 0 : corriger éventuels trous

Etape #1 : créer page d'index dans Mallard actuel

Etape #2 : pages unitaires complètes d'aide pour intégration dans logiciel

Etape #3 : construction d'une doc à lire, déconnecté du logiciel, possiblement sur base d'un combo ad-hoc

#13 - 14 avril 2016 16:58 - Brice Mallet

En réponse à la problématique de ne pas ouvrir le backoffice aux prospects : des vidéos (réalisation interne ou externe ?), des screenshots, une présentation synthétique (par grandes fonctionnalités) en ligne avec qq copies écran : à rajouter sur le site publik, la page qui serait la moins pourvue : <https://publik.entrouvert.com/citoyens/> (pê ajout d'un carroussel), revoir les screenshots existants pour avoir le style à jour.

#14 - 18 avril 2016 11:02 - Frédéric Péters

Brice Mallet a écrit :

Etape #3 : construction d'une doc à lire, déconnecté du logiciel, possiblement sur base d'un combo ad-hoc

Dans <https://doc-publik.entrouvert.com/>

#15 - 16 mai 2016 15:12 - Brice Mallet

- Lié à Project management #10850: Étoffer la fiche de dématérialisation ajouté

#16 - 17 octobre 2016 11:31 - Brice Mallet

- Lié à Development #13261: documentation en ligne, sommaire : pouvoir choisir une "Profondeur" de cellule menu supérieure à 2 ajouté

#17 - 20 octobre 2016 05:52 - Pierre Cros

- Statut changé de Nouveau à Fermé