Publik - Project management #6083

Document générique d'architecture Publik

05 décembre 2014 07:21 - Pierre Cros

Statut:	Fermé	**Début:**	
Priorité:	Normal	**Echéance:**	11 avril 2016
Assigné à:	Thomas Noël	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Non	**Club:**	
Planning:			

Description

Faire ce document avec "Le Client" dedans

Historique

#1 - 09 février 2015 11:30 - Thomas Noël

- Echéance changé de 31 janvier 2015 à 13 février 2015

#2 - 20 avril 2015 12:42 - Thomas Noël

- Echéance changé de 13 février 2015 à 27 février 2015

#3 - 20 avril 2015 12:43 - Thomas Noël

- Echéance changé de 27 février 2015 à 01 mai 2015

#4 - 18 mai 2015 09:43 - Thomas Noël

- Echéance changé de 01 mai 2015 à 29 mai 2015

#5 - 20 mai 2015 04:13 - Pierre Cros

- Projet changé de Produits Entr'ouvert à Publik

#6 - 01 juin 2015 09:34 - Thomas Noël

- Echéance changé de 29 mai 2015 à 05 juin 2015

#7 - 08 juin 2015 11:55 - Thomas Noël

- Echéance changé de 05 juin 2015 à 19 juin 2015

#8 - 29 juin 2015 12:51 - Thomas Noël

- Echéance changé de 19 juin 2015 à 17 juillet 2015

#9 - 15 septembre 2015 14:50 - Thomas Noël

- Echéance changé de 17 juillet 2015 à 30 septembre 2015

#10 - 02 novembre 2015 09:55 - Thomas Noël

- Echéance changé de 30 septembre 2015 à 30 novembre 2015

Ce ticket va bientôt avoir un an, période après laquelle nous avons enfin une vision claire de la chose. Je vais éviter d'atteindre la date anniversaire avant de faire ce morceaux de wiki -- mais j'ai d'autres urgences cependant ce mois-ci.

#11 - 30 novembre 2015 12:54 - Thomas Noël

- Echéance changé de 30 novembre 2015 à 04 décembre 2015

#12 - 04 janvier 2016 12:37 - Thomas Noël

- Sujet changé de Document générique d'architecture 3 portails à Document générique d'architecture Publik

- Echéance changé de 04 décembre 2015 à 29 janvier 2016

- Début 05 décembre 2014 supprimé

#13 - 15 février 2016 13:18 - Thomas Noël

- Echéance changé de 29 janvier 2016 à 29 février 2016

- Patch proposed mis à Non

#14 - 07 mars 2016 11:31 - Brice Mallet

- Echéance changé de 29 février 2016 à 11 mars 2016

#15 - 21 mars 2016 12:06 - Thomas Noël

- Echéance changé de 11 mars 2016 à 28 mars 2016

#16 - 05 avril 2016 12:42 - Thomas Noël

- Echéance changé de 28 mars 2016 à 11 avril 2016

#17 - 11 avril 2016 00:45 - Thomas Noël

- Fichier publik-architecture.odt ajouté

- Fichier infrastructure-saas.odg ajouté

- Fichier architecture-brique.odg ajouté

- Fichier provisionning.odg ajouté

- Fichier exemple-appel-combo.odg ajouté

- Fichier publik-architecture-schemas.odg ajouté

- Fichier publik-architecture.pdf ajouté

Version finie rapidement à l'instant, cf publik-architecture.odt/pdf.

A relire SVP. Il reste des éléments ajouter / détailler :

- le système de déploiement
- un hébergement "sur site" type
- les possibilités de load-balancing (intégrer le schéma ministère) et la gestion des sessions

#18 - 11 avril 2016 13:59 - Thomas Noël

- Fichier publik-architecture.pdf ajouté

- Fichier publik-architecture.odt ajouté

avec hébergement sur site + choses sur la MCO

#19 - 12 avril 2016 16:34 - Thomas Noël

- Fichier publik-architecture.pdf ajouté

- Fichier publik-architecture.odt ajouté

version 1.0, un peu vite relue, un œuil neuf est bienvenu

#20 - 14 avril 2016 11:24 - Victor Claudet

petites remarques sur la forme:

page 2 : "tout système information" => "tout système d'information"
page 3 : "elles sont représentés" => "elles sont représentées"
page 7 : "recoit" => "reçoit"
page 7 : "complètement isolées" => "complètement isolée"
page 7 : "la base de donnée" => "la base de données"
page 13 : schéma deux fois "add/delete/modify user" => "add/delete/modify rôle"
page 16 : "des dizaines d'installation" => "des dizaines d'installations"

#21 - 14 avril 2016 14:40 - Thomas Noël

- Fichier publik-architecture.odt ajouté

- Fichier publik-architecture.pdf ajouté

Thanks !

#22 - 14 avril 2016 15:31 - Brice Mallet

Un détail sur la dernière page pour la prochaine passe d'amélioration :
Dans ce cas le <oÙ> les connecteurs assurent localement la traduction (...)

#23 - 20 avril 2016 13:11 - Thomas Noël

- Fichier publik-architecture.odt ajouté

- Fichier publik-architecture.pdf ajouté

Avec schémas dans la dernière section "securisation webservices"

#24 - 27 avril 2016 15:12 - Brice Mallet

- Fichier publik-architecture-schema_general-cas_Montpellier.odg ajouté

#25 - 18 mai 2016 10:54 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Fichiers

infrastructure-saas.odg	13,7 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
architecture-brique.odg	30,9 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.odt	504 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
provisionning.odg	14,7 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
exemple-appel-combo.odg	12,4 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture-schemas.odg	89,6 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.pdf	243 ko	10 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.pdf	264 ko	11 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.odt	568 ko	11 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.pdf	271 ko	12 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.odt	569 ko	12 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.pdf	270 ko	14 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.odt	569 ko	14 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.pdf	319 ko	20 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture.odt	708 ko	20 avril 2016	Thomas Noël
publik-architecture-schema_general-cas_Montpellier.odg	91 ko	27 avril 2016	Brice Mallet