Corbo - Project management #9240

Avoir un Corbo complet installé et testable en interne

08 décembre 2015 04:25 - Pierre Cros

Statut:	Fermé	**Début:**	08 décembre 2015
Priorité:	Haut	**Echéance:**	13 juillet 2016
Assigné à:	Serghei Mihai	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Non	**Planning:**	

Description

Ça suppose à mon avis d'avoir mis un corbo pas complet testable en interne 3 semaines avant, genre.

Historique

#1 - 08 décembre 2015 09:15 - Frédéric Péters

- Description mis à jour

#2 - 19 février 2016 09:27 - Serghei Mihai

- Echéance changé de 29 février 2016 à 14 mars 2016

#3 - 07 mars 2016 12:49 - Serghei Mihai

- Echéance changé de 14 mars 2016 à 31 mars 2016

#4 - 30 mars 2016 09:35 - Serghei Mihai

- Echéance changé de 31 mars 2016 à 30 avril 2016

#5 - 02 mai 2016 10:05 - Serghei Mihai

- Echéance changé de 30 avril 2016 à 06 mai 2016

#6 - 11 juillet 2016 09:03 - Frédéric Péters

- Echéance changé de 06 mai 2016 à 13 juillet 2016

- Priorité changé de Normal à Haut

Avant les congés, avoir le tout dans la branche master, un paquet installé en dev et instancié pour la plateforme de démo de dev.

#7 - 11 juillet 2016 19:50 - Serghei Mihai

- % réalisé changé de 0 à 30

Instance sur le SaaS de dev: https://corbo-demo.dev.entrouvert.org

#8 - 11 juillet 2016 20:37 - Frédéric Péters

Les 70% restant, c'est basculer ça sur master, ou tu vois d'autres trucs ?

#9 - 11 juillet 2016 21:49 - Serghei Mihai

Oui, la bascule sur master, configuration de la cellule dans combo et peut-être des imprévus.

#10 - 12 juillet 2016 11:37 - Serghei Mihai

- % réalisé changé de 30 à 100

Basculé sur master.
Du côté du portail de démo j'ai créé une page avec la cellule permettant l'abonnement: https://portail-demo.dev.entrouvert.org/mes-abonnements/

#11 - 12 juillet 2016 13:30 - Frédéric Péters

Ce ticket maintenant à 100% peut être fermé ?

#12 - 12 juillet 2016 13:36 - Serghei Mihai

- Statut changé de Nouveau à Solution déployée

Oui