

## Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
88093	Hobo	Development	En cours	gestion d'une timezone par tenant	Thomas Noël	
69594	Passerelle	Development	Nouveau	sectorisation: descendre au niveau de l'adresse, simplifier le format d'import et le stockage interne	Thomas Noël	
88886	Passerelle	Bug	Solution proposée	connecteur proxy, permettre, ou pas, un timeout à 0 (ValueError: Attempted to set connect timeout to 0, but the timeout cannot be set to a value less than or equa...)	Thomas Noël	
41423	Hobo	Bug	En cours	gestion du nonce dans la signature : verifier seulement s'il existe	Thomas Noël	