

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
40508	Authentic 2	Development	Fermé	python3: artifacts vus comme du text	Benjamin Dauvergne	
34950	Authentic 2	Development	Fermé	Le mot de passe utilisateur est mis à jour avec l'API get_or_create	Benjamin Dauvergne	
34704	Authentic 2	Bug	Fermé	get_or_create sur les rôles n'attache pas le rôle dans l'OU spécifié à la création	Benjamin Dauvergne	
34619	Authentic 2	Development	Fermé	get_or_create sur les utilisateurs plante lorsqu'A2_EMAIL_IS_UNIQUE est vrai	Benjamin Dauvergne	
71352	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: Erreur 500 sur les Ressources	Benjamin Dauvergne	
84975	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maëlis: rendre l'erreur plus évidente quand la semaine type est mal paramétrée.	Benjamin Dauvergne	
73760	Passerelle	Bug	Fermé	Erreur récurrente sur les tests/build passerelle la relation « filr_rest_filr » n'existe pas	Benjamin Dauvergne	
73085	Passerelle	Development	Fermé	franceconnect-data: pas de popup via le bouton "Obtenir avec FranceConnect"	Benjamin Dauvergne	
57649	Passerelle	Development	Fermé	erreur 500 sur une recherche dans la vue avancée des journaux avec une date précisant le fuseau horaire.	Benjamin Dauvergne	
38130	Passerelle	Development	Fermé	UnicodeEncodeError at /dpark/parking/link/	Benjamin Dauvergne	
54189	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Build jenkins cassé sur migration authentic	Benjamin Dauvergne	
38697	w.c.s.	Development	Fermé	les tests en python3 ne marche plus en local	Benjamin Dauvergne	
41076	Zoo	Development	Rejeté	test sur la classe LoadDump dans zoo_nanterre/utills.py (ou pas)	Benjamin Dauvergne	
48009	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème du Ministère des Solidarités et de la Santé	Brice Mallet	
32454	Hobo	Bug	Fermé	régression liée à la vérification des champs pour les recettes de déploiement	Christophe Siraut	
34503	w.c.s.	Development	Fermé	commande pour importer un site indépendamment de la commande hobo_deploy	Christophe Siraut	
86724	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	hobo_deploy: pas de base au déploiement de w.c.s en multicollectivité (via devinst)	Emmanuel Cazenave	
55980	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	database connection isn't set to UTC	Emmanuel Cazenave	
30888	Publik Installation Développeur	Support	Fermé	générer les fichiers 'mo' pour wcs	Emmanuel Cazenave	
30608	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	mise à niveau pour debian buster	Emmanuel Cazenave	
37393	Chrono	Bug	Fermé	passage à l'heure d'été	Frédéric Péters	
48826	Gadjo	Development	Fermé	Ajout d'une classe big-msg-sorry	Frédéric Péters	
45561	Hobo	Bug	Fermé	Retirer les tests python2	Frédéric Péters	
38671	Hobo	Bug	Fermé	matomo: Dialog box loading failed: error	Frédéric Péters	
31236	Hobo	Bug	Fermé	Pas de rollback des migrations	Frédéric Péters	
71278	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Toulouse-2022: réduire les cases à cocher sur iPhone	Frédéric Péters	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
66800	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Braine l'Alleud : ajouter une marge gauche au pied de page	Frédéric Péters	
58167	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	braine l'alleud, ajouter une cellule Événements	Frédéric Péters	
45496	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Gestion par l'utilisateur de ses consentements sur le SSO et les scopes de diffusion d'attributs	Frédéric Péters	
42481	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	build: inkscape 1.0 n'a plus l'option --without-gui	Frédéric Péters	
77360	Passerelle	Development	Fermé	Build cassé sur le passage à urllib3 v2	Frédéric Péters	
90085	w.c.s.	Bug	Solution déployée	403 sur appel d'une action global paramétrée en API ouverte, en recette.	Frédéric Péters	
88557	w.c.s.	Bug	Solution déployée	utiliser l'id personnalisé dans l'URL du fil d'Ariane de l'inspect des fiches	Frédéric Péters	
87925	w.c.s.	Bug	Solution déployée	crash quand on boucle sur un bloc de champ sur un champ d'un appel WS	Frédéric Péters	
82827	w.c.s.	Development	Fermé	Un champ items listant des fiches ne les affiche plus dans le résumé de la demande quand elle sont supprimées	Frédéric Péters	
82608	w.c.s.	Bug	Fermé	Ne plus considérer les rôles des fonctions qui ont été supprimées	Frédéric Péters	
74344	w.c.s.	Development	Fermé	Chargement d'une carte ayant une condition d'affichage	Frédéric Péters	
50615	w.c.s.	Development	Fermé	La version 3.3 de quixote casse le middleware → faire en sorte de fonctionner également avec quixote 3.3	Frédéric Péters	
49948	w.c.s.	Bug	Fermé	Les liste à choix multiple sont interprétés comme des chaînes dans les gabarits utilisé dans les paramètres des appels webservices	Frédéric Péters	
47357	w.c.s.	Development	Fermé	API "ics" sur les vues personnalisées	Frédéric Péters	
45711	w.c.s.	Bug	Fermé	Formulaire autorisé une seule fois en saisie backoffice.	Frédéric Péters	
45165	w.c.s.	Development	Fermé	Trace sur un bloc de champs contenant un BoolField	Frédéric Péters	
38663	w.c.s.	Development	Rejeté	Historisation et clichés	Frédéric Péters	07 septembre 2020
35903	w.c.s.	Development	Fermé	Valeur choisie invalide dans la saisie d'un formulaire de workflow	Frédéric Péters	
34705	w.c.s.	Development	Fermé	import de formulaires qui associe les rôles du formulaire à des rôles n'ayant pas forcément le même uuid	Frédéric Péters	
55535	Welco	Bug	Fermé	AttributeError: 'HTMLParser' object has no attribute 'unescape'	Frédéric Péters	
82687	Combo	Development	Fermé	Cellule Fiche(s): gérer l'affichage du nouveau champ wcs de type "texte riche (simple)"	Lauréline Guérin	
66603	Combo	Bug	Fermé	ConfigJsonCell - préfixer les champs parameters pour éviter les conflits avec les champs "natifs" de la cellule	Lauréline Guérin	
50155	django-mellon	Bug	Fermé	404 si l'on tente de se déconnecter 2 fois de suite (par exemple depuis un second onglet)	Lauréline Guérin	
72774	Passerelle	Development	Fermé	Toulouse-maelis: réservations péri-scolaires	Lauréline Guérin	
72050	Passerelle	Support	Fermé	toulouse-maelis: afficher les inscriptions sur le portail famille	Lauréline Guérin	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
48255	w.c.s.	Development	Fermé	Tirer l'info de date et auteur de dernière modification des snapshots	Lauréline Guérin	
38761	Au quotidien	Development	Fermé	crash à l'affichage d'une catégorie	Nicolas Roche	
87581	Authentic 2	Bug	Solution déployée	csv_import: accepter le champ Téléphone vide s'il est facultatif	Nicolas Roche	
55127	Authentic 2	Bug	Fermé	Avant de faire l'évaluation de "show_condition" par ast, lorsque l'on ajoute des variables (service_ou_slug, service_slug et service au context d'évaluation), définir ces variable à None si le parametre service n'est pas défini dans la requête.	Nicolas Roche	
54304	Authentic 2	Development	Rejeté	L'entrée "Services" du menu Publik ne devrait pas être traduite en "Applications".	Nicolas Roche	
51120	Authentic 2	Development	Fermé	Indiquer dans la lise des rôles lesquels sont synchronisés via LDAP	Nicolas Roche	
50889	Authentic 2	Development	Fermé	API pour obtenir la liste des membres d'un rôle	Nicolas Roche	
47548	Authentic 2	Development	Fermé	Lors de l'ajoute d'un rôle, préremplir la collectivité avec celle qui est alors utilisée.	Nicolas Roche	
47408	Authentic 2	Development	Fermé	typo dans les models des tables	Nicolas Roche	
47291	Authentic 2	Bug	Fermé	Contexte de traduction "Consent Management"	Nicolas Roche	
47093	Authentic 2	Bug	Fermé	Retirer un commentaire dont on ne retrouve plus la signification	Nicolas Roche	
47057	Authentic 2	Development	Fermé	Dans les gabarits, des conditions qui sont appliquées en dehors des bloques sont sans effet.	Nicolas Roche	
46881	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer l'imports de FormMixinBase fait pour la compatibilité django < 1.10	Nicolas Roche	
45200	Authentic 2	Bug	Fermé	Gestion par l'usager de ses consentements sur le SSO et et les scopes de diffusion d'attributs	Nicolas Roche	
35740	Authentic 2	Bug	Fermé	correction d'une typo dans les tests	Nicolas Roche	
35710	Authentic 2	Development	Fermé	le mot de passe utilisateur n'est pas mis à jour avec l'API update_or_create	Nicolas Roche	
35482	Authentic 2	Development	Fermé	passer le HASH du mot de passe des nouveaux utilisateurs aux service web d'A2	Nicolas Roche	
40739	BiJoe	Development	Rejeté	test: unable to find this service	Nicolas Roche	
40730	BiJoe	Development	Fermé	python3: mise à jour des url de redirection mellon	Nicolas Roche	
40726	BiJoe	Development	Fermé	python3: correction d'encodage sur hobo_deploy.py	Nicolas Roche	
40699	BiJoe	Development	Fermé	Tourner en python3	Nicolas Roche	
40683	BiJoe	Bug	Fermé	retirer les anciens tests du module de signatures	Nicolas Roche	
40681	BiJoe	Bug	Fermé	template_name en argument de HttpResponseRedirect	Nicolas Roche	
40664	BiJoe	Development	Fermé	Ajout de tests	Nicolas Roche	
40570	BiJoe	Development	Fermé	Tourner les tests aussi en python3	Nicolas Roche	
84813	Chrono	Development	Fermé	supprimer la ligne "Chrono — Copyright © Entr'ouvert" qui apparait seulement et tronquée quand le menu publik est plié	Nicolas Roche	
57742	Chrono	Bug	Fermé	api agendas : erreur 500	Nicolas Roche	
57670	Chrono	Development	Fermé	api agenda : pouvoir préciser la catégorie de l'agenda lors de sa création	Nicolas Roche	
57547	Chrono	Development	Fermé	API Event : poser le POST au même niveau que le PATCH	Nicolas Roche	
57546	Chrono	Development	Rejeté	api event: Ajouter du nettoyage sur le serializer d'Event	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
57305	Chrono	Bug	Fermé	API de modification d'un événement	Nicolas Roche	
55964	Chrono	Support	Rejeté	Crash sur les migrations	Nicolas Roche	
48726	Chrono	Bug	Fermé	Test qui ne passe que le lundi, le mardi, le samedi et le dimanche	Nicolas Roche	
43609	Chrono	Bug	Fermé	Simplification du formulaire d'import des exceptions	Nicolas Roche	
43540	Chrono	Bug	Fermé	typo dans les tests ICS	Nicolas Roche	
84812	Combo	Development	Fermé	supprimer la ligne "Combo — Copyright © Entr'ouvert" qui apparait seulement et tronquée quand le menu publik est plié	Nicolas Roche	
58528	Combo	Bug	Fermé	tableau de bord: (typo) par défaut, le paramètre order des tuiles vaut toujours 0	Nicolas Roche	
56974	Combo	Bug	Fermé	Bug sur lien quand redirection depuis menu pwa vers une page elle-même re-dirigée	Nicolas Roche	
54980	Combo	Development	Fermé	Ajouter une classe CSS sur le div parent des tableaux de factures	Nicolas Roche	
52410	Combo	Bug	Fermé	On n'indique plus la taille des exports incluant les ressources (assets) sur l'IHM d'export du site.	Nicolas Roche	
49180	Combo	Bug	Fermé	Conflit entre feedparser<6 et le module base64 de python 3.9	Nicolas Roche	
48468	Combo	Development	Rejeté	Permettre de compléter les liens de la cellule de soumission backoffice avec les paramètres de la requête GET, par exemple le canal et le numéro de l'appelant.	Nicolas Roche	
48467	Combo	Development	Rejeté	Ajouter un événement JS quand les résultats de la cellule de recherche sont affichés.	Nicolas Roche	
45128	Combo	Development	Fermé	Importer des ressources (assets) via l'IHM d'import de site/pages	Nicolas Roche	
43563	Combo	Development	Fermé	Des tests de combo sont cassés en python3.8	Nicolas Roche	
43558	Combo	Development	Fermé	filtre de gabarit "endswith"	Nicolas Roche	
42650	Combo	Bug	Fermé	Erreur sur le filtre add	Nicolas Roche	
41868	Combo	Development	Fermé	Ajouter la conversion décimal sur les fitres mathématiques par défaut	Nicolas Roche	
39425	Combo	Development	Fermé	Commande de management pour importer des ressources (assets)	Nicolas Roche	
35397	Combo	Bug	Fermé	Bandeau manquant lors de l'import	Nicolas Roche	
35289	Combo	Development	Fermé	faire échouer l'import avec un code retour explicite quand des rôles sont manquants	Nicolas Roche	
33948	Combo	Development	Fermé	rendre la commande import_site atomique	Nicolas Roche	
45105	Corbo	Development	Fermé	Tourner les tests unitaires avec postgres (plutôt) que sqlite	Nicolas Roche	
61977	Fargo	Development	Fermé	Fermer le fichier des settings locaux	Nicolas Roche	
84751	Gadjo	Development	Solution déployée	Avoir les textes d'aide des champs de la page de login dans des <p>	Nicolas Roche	
86725	Hobo	Development	Solution déployée	Supprimer 4 warnings celery	Nicolas Roche	
67665	Hobo	Bug	Rejeté	matomo: passer les paramètres publics des appels WS vers matomo dans la query-string	Nicolas Roche	
66836	Hobo	Support	Rejeté	matomo: régression sur la configuration automatique	Nicolas Roche	
66833	Hobo	Bug	Rejeté	matomo: passer les paramètres des appels WS vers matomo dans la query-string	Nicolas Roche	
66830	Hobo	Support	Rejeté	matomo: corriger une regression sur le mail des utilisateurs ajouté lors de la configuration automatique	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
61976	Hobo	Development	Fermé	Fermer le fichier des settings locaux	Nicolas Roche	
54856	Hobo	Development	Rejeté	Homogénéiser le rendu des formulaires dans hobo (certains n'ayant pas le fond blanc)	Nicolas Roche	
47559	Hobo	Development	Fermé	Lancement de celery suite au passage à la version 5	Nicolas Roche	
45556	Hobo	Bug	Fermé	Build cassé	Nicolas Roche	
44565	Hobo	Bug	Fermé	modifier le texte d'aide du préfix des mails	Nicolas Roche	
41306	Hobo	Bug	Fermé	correction des tests des thèmes	Nicolas Roche	
41158	Hobo	Bug	Fermé	La mise à jour en python3 nécessite d'utiliser la version 4 de celery	Nicolas Roche	
40738	Hobo	Development	Rejeté	Ne pas lever d'exception si this n'est pas renseigné dans l'environnement de déploiement	Nicolas Roche	
40288	Hobo	Development	Fermé	Mise à jour de celery	Nicolas Roche	
40286	Hobo	Bug	Fermé	Depuis e59369db les déploiements via publik-devinst ne sont plus accessibles	Nicolas Roche	
40257	Hobo	Development	Fermé	Tourner en python3	Nicolas Roche	
40153	Hobo	Development	Fermé	Retirer du code mort	Nicolas Roche	
40123	Hobo	Development	Fermé	tests: avoir des venv distincts pour les différents environnements de tests	Nicolas Roche	
40099	Hobo	Development	Fermé	Supprimer quelques warnings	Nicolas Roche	
40098	Hobo	Development	Fermé	Ajout de tests	Nicolas Roche	
40071	Hobo	Development	Fermé	supprimer (ou pas) jenkins.sh	Nicolas Roche	
40012	Hobo	Development	Fermé	Tourner les tests aussi en python3	Nicolas Roche	
37727	Hobo	Development	Fermé	Matomo: utiliser les services web en anglais	Nicolas Roche	
37614	Hobo	Development	Fermé	Matomo: décorréliser l'ajout d'un "site" matomo de l'ajout des URLs à monitorer.	Nicolas Roche	
37576	Hobo	Development	Fermé	Configuration automatique de matomo des instances multi-collectivités	Nicolas Roche	
33876	Hobo	Development	Fermé	prévoir l'utilisation de plusieurs templates pour les portails utilisateur et agent de combo	Nicolas Roche	
33875	Hobo	Development	Fermé	rendre "import_template" atomique afin qu'elle ne puisse plus être rejouée dès lors qu'elle a abouti une première fois	Nicolas Roche	
33874	Hobo	Development	Fermé	"import_template" doit pouvoir au début échouer, puis être retentée	Nicolas Roche	
33873	Hobo	Development	Fermé	l'appel à "import_template" via "hobo_deploy" doit spécifier un tenant	Nicolas Roche	
33594	Hobo	Bug	Fermé	plus besoin de surcharger get_theme lors des déploiements de combo	Nicolas Roche	
33592	Hobo	Bug	Fermé	simplification de la fonction get_theme dans hobo_deploy.py	Nicolas Roche	
33590	Hobo	Bug	Rejeté	simplification de la fonction configure_template dans hobo_deploy.py	Nicolas Roche	
33536	Hobo	Bug	Fermé	tests sur cook.py (correction)	Nicolas Roche	
33457	Hobo	Bug	Fermé	code redondant	Nicolas Roche	
33333	Hobo	Bug	Fermé	tests sur import_template.py (côté agents)	Nicolas Roche	
33224	Hobo	Bug	Fermé	tests sur hobo_deploy.py (côté agents)	Nicolas Roche	
32886	Hobo	Bug	Fermé	tests sur cook.py (côté serveur)	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
32796	Hobo	Development	Fermé	matomo: générer une première visite depuis hobo au moment de la création de l'instance matomo	Nicolas Roche	
32687	Hobo	Bug	Fermé	regression sur cook avec plusieurs variables	Nicolas Roche	
32469	Hobo	Bug	Fermé	mauvais chemin par défaut lors de l'import des templates	Nicolas Roche	
32468	Hobo	Bug	Fermé	nouvel environnement tox	Nicolas Roche	
89720	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution proposée	Crous BFC: intégration graphique standard	Nicolas Roche	
88084	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution validée	Affichage sous forme d'étoiles: pouvoir désélectionner la première étoile	Nicolas Roche	
87889	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	[wcs] widget reservations récurrentes : bug quand on clic sur le label	Nicolas Roche	
86905	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution déployée	toulouse-2022: [parsifal] Utilisation des cellules Parsifal en backoffice.	Nicolas Roche	
86843	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution déployée	toulouse-2022: [parsifal] permettre l'utilisation de la cellule catalogue en backoffice	Nicolas Roche	
86840	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution déployée	toulouse-2022: [parsifal] Prendre en compte les capacités dans le catalogue	Nicolas Roche	
86838	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] intégrer la cellule catalogue dans le thème	Nicolas Roche	
86816	Intégrations graphiques Publik	Development	Solution déployée	toulouse-2022: [parsifal] avoir du filtrage sur l'URL du catalogue des activités	Nicolas Roche	
84535	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: changer la couleur des warnings	Nicolas Roche	
84499	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: retirer la classe ô-header des entête du thème sur les formulaires	Nicolas Roche	
84437	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: retirer l'astérisque sur la coche "Se souvenir de moi"	Nicolas Roche	
84091	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	sables-d-olonne-2022: ajouter la cellule phone-calls dans le thème	Nicolas Roche	
83921	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Cellule "recherche" - ne pas - afficher "aucun résultat" sur le portail agent.	Nicolas Roche	
83305	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Cellule "recherche" - afficher "aucun résultat" sur le portail agent.	Nicolas Roche	
83171	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	toulouse-2022: [parsifal] modifier les liens sur le catalogue pour indiquer un capacité dépassée	Nicolas Roche	
82964	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] Ne plus passer de date de référence sur la cellule catalogue	Nicolas Roche	
81264	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] rendre paramétrable le bouton de réservation sur la cellule agenda	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
80769	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] faire pointer la cellule agenda n+1 sur le même template que l'agenda de l'année en cours	Nicolas Roche	
80764	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] régression sur la cellule agenda	Nicolas Roche	
80673	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: style des liens dans les messages de notifications cassé	Nicolas Roche	
80567	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] modifier la variable passée à la démarche de modification de l'agenda sur la cellule agenda	Nicolas Roche	
80126	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	enfant-agenda: se positionner sur la première semaine qui contient des données	Nicolas Roche	
80125	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] Ajouter une cellule Agenda pour l'année scolaire à venir.	Nicolas Roche	
78894	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] modifier l'appel au endpoint de l'agenda	Nicolas Roche	
78881	Intégrations graphiques Publik	Development	En cours	toulouse-2022: [parsifal] renommer cellule agenda & widget de réservation	Nicolas Roche	
78731	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] présenter la somme dans la cellule panier en euros	Nicolas Roche	
78726	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: [parsifal] ne plus faire référence aux années dans le titre du Catalogue des activités	Nicolas Roche	
78247	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse, afficher le détail des activités sur la cellule "catalogue des activités"	Nicolas Roche	
78245	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse, corriger la présentation du détail sur la cellule "catalogue des activités"	Nicolas Roche	
75586	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: cellule panier multi-régie (Maéilis)	Nicolas Roche	
74190	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout des moteurs d'indexation	Nicolas Roche	
73962	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: ajouter une cellule pour valider le panier maéilis	Nicolas Roche	
73851	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: cellule json pour afficher le catalogue annuel des activités obtenu depuis Maéilis	Nicolas Roche	
73285	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout de la cellule json "Maelis: Agenda"	Nicolas Roche	
71451	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: mettre de la couleur sur les items provenant d'un agenda	Nicolas Roche	
71302	Intégrations graphiques Publik	Development	En cours	dpark: permettre de paramétrer le titre et de donner un libellé au compte Publik	Nicolas Roche	
71297	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: supprimer le gradient en arrière plan sur les tables	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
71129	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Suppression du thème du gers-cd32 (obsolète)	Nicolas Roche	
70724	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: donner la même hauteur aux inputs et aux boutons	Nicolas Roche	
70696	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: en mobile, les lien d'ancrage sont masquées par le bandeau	Nicolas Roche	
70295	Intégrations graphiques Publik	Support	Rejeté	toulouse-2022: intégrer le picto fourni sur le widget d'upload w.c.s.	Nicolas Roche	
70268	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: retirer la flèche à droite du login de l'utilisateur	Nicolas Roche	
70232	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	toulouse-2022: ticket chapeau des retours sur le nouveau thème	Nicolas Roche	20 octobre 2022
70189	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	toulouse-2022: avoir les titre 2 et 3 différents dans w.c.s.	Nicolas Roche	
69965	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	toulouse-2022: masquer le contenu du titre du header également sur iPhone	Nicolas Roche	
69947	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: ajouter du padding sur les champs de saisie	Nicolas Roche	
69946	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	toulouse-2022: remonter le titre FC	Nicolas Roche	
69785	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Toulouse-2022: étendre les boutons en mobile	Nicolas Roche	
69459	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Toulouse-2022 : mettre l'asterisque en #FA4C02	Nicolas Roche	
69257	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Toulouse 2022 : prévoir des bloc d'étapes pour les démarches ayant beaucoup de pages	Nicolas Roche	
69188	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Toulouse 2022 : ajustements sur la page de connexion	Nicolas Roche	
69091	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Toulouse 2022 : ajustements sur les démarches	Nicolas Roche	
69076	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	boussu: ajouter le logo à utiliser avec les délibérations communales	Nicolas Roche	
65936	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Boussu, changer le fond du pied de page en rouge	Nicolas Roche	
62484	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Braine l'Alleud : ne pas afficher "fermé" lorsqu'il n'y a plus personne dans la salle d'attente	Nicolas Roche	
62463	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	toulouse: ajouter une cellule et un widget de réservation	Nicolas Roche	
62134	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Braine l'Alleud : adapter la couleur de la mire lorsque les temps d'attentes ne sont pas disponibles	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
61794	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Braine l'Alleud : modifier le texte sur la cellule esirius_swi	Nicolas Roche	
61491	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème graphique pour Lanester	Nicolas Roche	
60959	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Braine-l'Alleud: ajout d'une cellule pour le temps d'attente au guichet	Nicolas Roche	
59855	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Braine-l'Alleud : augmenter légèrement l'espace entre les icônes PWA et l'intitulé dessous	Nicolas Roche	
58182	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	braine-l'alleud, aller chercher les délibérations communales via le connecteur plone	Nicolas Roche	
57755	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	braine l'alleud, ne pas échapper l'url des délibérations communales	Nicolas Roche	
56873	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	templates: retirer les lignes blanches en plus dans les templates .txt	Nicolas Roche	
56545	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	braine l'alleud, adapter la cellule Actualité pour aller chercher les contenus sur plone.	Nicolas Roche	
56406	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	eurélien: changer l'ordre des boutons	Nicolas Roche	
55169	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Lingo, éviter les chevauchements sur la popup de présentation des factures	Nicolas Roche	
54999	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	Nulle part il ne devrait y avoir en mobile un scroll horizontal général	Nicolas Roche	
54981	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	rendre les tableaux de facture scrolables horizontalement	Nicolas Roche	
54143	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème pour l'Eure-et-Loir (CD28)	Nicolas Roche	
54121	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Ajout de la police Krub	Nicolas Roche	
53844	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème minimaliste pour Braine l'Alleud	Nicolas Roche	
53558	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	villeneuve-d'asq: 2 icônes Accueil dans le header	Nicolas Roche	
51864	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	minsant, amélioration de l'intégration graphique	Nicolas Roche	
49717	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	saint denis: ajouter une cellule mgdis au thème	Nicolas Roche	
49435	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	Changer la couleur des liens dans le theme de Villeneuve-d'ascq	Nicolas Roche	
48011	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Gers (CD32) Ajouter des picto sur les liens	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
47594	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Gestion des ressources dans le thème de Sens	Nicolas Roche	
47562	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Corrections de l'intégration graphique du Gers (cd32)	Nicolas Roche	
45657	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Gers: Inverser les boutons "précédent" et "suivant"	Nicolas Roche	
42524	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	saint-denis: diminuer la hauteur des images dans le bandeau	Nicolas Roche	
41279	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Alpes-Maritimes : Changer le nom de la cellule "mes associations"	Nicolas Roche	
40595	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Saint-denis: ordre des boutons	Nicolas Roche	
38717	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	correction dans la documentation	Nicolas Roche	
38712	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	police Montserrat (complément)	Nicolas Roche	
38711	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	intégration graphique pour le département du Gers (32)	Nicolas Roche	
38681	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	correction sur l'intégration graphique pour la ville de saint-denis (93)	Nicolas Roche	
38589	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	correction sur l'intégration graphique pour la ville de saint-denis (93)	Nicolas Roche	
38353	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	intégration graphique pour la ville de saint-denis (93)	Nicolas Roche	
38346	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	police Noto Sans	Nicolas Roche	
35343	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	police Work Sans	Nicolas Roche	
51125	Module pour Montpellier encombrants	Development	Fermé	compatibilité django 2.2	Nicolas Roche	
45898	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	Glaner également les formulaires désactivés	Nicolas Roche	
90164	Passerelle	Bug	Solution validée	Normaliser les numéro de DUI avant de les stocker.	Nicolas Roche	
90074	Passerelle	Bug	En cours	toulouse-maelis: date de notification à maélis non positionnée	Nicolas Roche	
89096	Passerelle	Development	Solution déployée	toulouse-maelis: améliorer le trie du catalogue général des activités	Nicolas Roche	
87953	Passerelle	Development	Solution déployée	toulouse-maelis: trier le catalogue général des activités	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
87561	Passerelle	Development	Solution déployée	toulouse-maelis: ajouter un endpoint qui teste l'existence d'une famille	Nicolas Roche	
87549	Passerelle	Development	En cours	toulouse-maelis: ne pas lever d'erreur sur les endpoint "GET" interrogés sans fournir de famille	Nicolas Roche	
86594	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: préciser le message d'erreur 'already linked'	Nicolas Roche	
86503	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas renvoyer d'APIError sur le endpoint read-supplied-document-validity	Nicolas Roche	
86374	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas valider un panier qui ne concerne aucune nouvelle inscriptions.	Nicolas Roche	
86373	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas lier d'inscription déjà annulée à une facture.	Nicolas Roche	
86364	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [tests] ajouter l'inscription avant la validation des paniers dans les tests	Nicolas Roche	
86354	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [tests] utiliser le même identifiant de panier dans tous les tests	Nicolas Roche	
86352	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: prévoir que maélis puisse nous communiquer à tort un panier vide	Nicolas Roche	
86068	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: remonter la direction sur les catalogues ainsi que sur les information des inscriptions.	Nicolas Roche	
85852	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: préciser le message d'erreur sur les activités sans semaine type	Nicolas Roche	
85807	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas bloquer les notifications à maélis si l'une d'elles tombe en erreur	Nicolas Roche	
85806	Passerelle	Bug	Rejeté	toulouse-maelis: ne pas mettre à jour l'objet facture quand elle n'a pas changé	Nicolas Roche	
85389	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: passer le DUI au WS updateWeekCalendar	Nicolas Roche	
85263	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: le critère d'âge du catalogue ne fonctionne pas	Nicolas Roche	
84811	Passerelle	Development	Fermé	supprimer la ligne "Passerelle — Copyright © Entr'ouvert" qui apparait seulement et tronquée quand le menu publik est plié	Nicolas Roche	
84760	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: préciser l'affichage des items du catalogue	Nicolas Roche	
84576	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas dédoubler les activités	Nicolas Roche	
84372	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter la gestion du numéro fiscal	Nicolas Roche	
84370	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ignorer les accents sur les nom et prénoms lors de l'appairage	Nicolas Roche	
83842	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: pouvoir s'appairer avec les données du RL2	Nicolas Roche	
83676	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ne pas afficher les factures annulées par le métier	Nicolas Roche	
83272	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: désactiver les factures annulées par le métier	Nicolas Roche	
83262	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ne présenter que les années scolaires ouvertes à la souscription	Nicolas Roche	
83257	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ne pas se baser sur le cache quand lingo interroge le connecteur en vue de payer une facture.	Nicolas Roche	
83165	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: renommer un libellé retourné pour le catalogue	Nicolas Roche	
83054	Passerelle	Development	Fermé	Afficher les valeurs par défaut des templates dans l'IHM	Nicolas Roche	
83025	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: désactiver le connecteur par défaut	Nicolas Roche	
82966	Passerelle	Development	Fermé	Ne plus proposer de date sur le WS qui renvoie le catalogue général.	Nicolas Roche	
82961	Passerelle	Development	Fermé	Avoir une entrée "every5min" dans les cron	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
82706	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un verrou sur la création des objets factures.	Nicolas Roche	
82705	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maélis: sortir en erreur quand subscribeSchoolBean est null sur l'inscripton scolaire	Nicolas Roche	
82380	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: optimiser les appels au catalogue personnalisé	Nicolas Roche	
82379	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: ré-introduire du cache sur le catalogue général	Nicolas Roche	
82378	Passerelle	Development	Rejeté	Avoir les logs des appels HTTP sur les jobs (avec un bloc atomic qui rollback)	Nicolas Roche	
81538	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: filtrer les crèches par une liste de services	Nicolas Roche	
81412	Passerelle	Support	Rejeté	toulouse-maelis: ajouter le script de benchmark	Nicolas Roche	
81399	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: ajouter le script de benchmark	Nicolas Roche	
81398	Passerelle	Bug	Fermé	[parsifal] ajout d'un script qui notifie les factures payées	Nicolas Roche	
80922	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas crasher sur une demande d'appairage à un RL1 qui n'a pas de date de naissance dans maélis	Nicolas Roche	
80885	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: restaurer la suppression des logs du connecteur	Nicolas Roche	
80744	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] ajouter un tests sur la maj du medecin	Nicolas Roche	
79979	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] mise à jour des vaccins	Nicolas Roche	
79749	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: passer des indicateurs au endpoint d'inscription	Nicolas Roche	
79484	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] test des indicateurs APE	Nicolas Roche	
79411	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retourner la liste des identifiants des lieux.	Nicolas Roche	
79386	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: intégrer les bâtiments aux référentiel des complément de numéro de rue.	Nicolas Roche	
79338	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ignorer l'indicateur NUMPERS_AXEL	Nicolas Roche	
79327	Passerelle	Development	Fermé	solis_afi_mss: passer le nombre de jours en paramètre au endpoint de dépôt d'une aide	Nicolas Roche	
79254	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: Signaler l'erreur lorsque maélis n'indique pas de facture sur la validation du panier	Nicolas Roche	
79253	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas écraser l'heure de suppression du panier de l'inscription	Nicolas Roche	
79211	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: vérifier les identifiant de voie sur le WS read-schools-for-address-and-level	Nicolas Roche	
78994	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] tester les capacités	Nicolas Roche	
78967	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: ne pas renvoyer de triggers aux demandes qui ont été supprimées	Nicolas Roche	
78935	Passerelle	Development	Fermé	Les builds passerelle échouent presque systématiquement	Nicolas Roche	
78890	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: adapter les endpoints de réservation péri-scolaire aux adultes	Nicolas Roche	
78749	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: corriger des typos sur la description des personnes	Nicolas Roche	
78579	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: pouvoir modifier les réservations aux activités loisirs qui sont à cheval sur 2 années scolaires.	Nicolas Roche	
78539	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un endpoint pour savoir si un justificatif a déjà été soumis	Nicolas Roche	
78517	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: accepter une semaine type nulle (None)	Nicolas Roche	
78311	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: modifier l'intervalle couvert par le catalogue général	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
78308	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: dédoublonner les services doublonnés dans les filtres du catalogue des activités	Nicolas Roche	
78205	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: renseigner la quantité réservée également lors des réservations	Nicolas Roche	
78141	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retirer le cache sur le catalogue général	Nicolas Roche	
78074	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter une date de visa en paramètre au endpoint add-supplied-document	Nicolas Roche	
78028	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: réserver automatiquement tous les jours proposés pour la semaine type si calendarGeneration est à 'O'.	Nicolas Roche	
78009	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: accepter une semaine type nulle	Nicolas Roche	
77695	Passerelle	Development	Fermé	plone_restapi: remplacer l'url de suivi de disponibilité.	Nicolas Roche	
77634	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] remettre en place les tests sur les inscriptions	Nicolas Roche	
77547	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retirer le paramètre flagCom des payloads	Nicolas Roche	
77362	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] mise à jours suite au sprint	Nicolas Roche	
77295	Passerelle	Development	Fermé	Pouvoir dés-appairer la personne qu'on a enlevé d'un dossier famille en cas de séparation.	Nicolas Roche	
77291	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: afficher le libelle de l'activité sur l'agenda péri-scolaire	Nicolas Roche	
77257	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: faciliter la lecture des quotients	Nicolas Roche	
77110	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: corriger la prise en compte du paramètre lingo for-payment	Nicolas Roche	
77084	Passerelle	Development	Fermé	toulouse maelis, pouvoir filtrer le catalogue sur le service	Nicolas Roche	
76836	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [tests] rafraîchir les tests et les trames de tests sur les factures et les paniers	Nicolas Roche	
76828	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: corriger l'ordre d'affichage du diff sur le log des factures modifiées	Nicolas Roche	
76736	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: accepter un convoyage vide	Nicolas Roche	
76726	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] tester le paiement d'une facture	Nicolas Roche	
76608	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter le département aux informations de naissances	Nicolas Roche	
76592	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [tools] ajouter un script pour modifier la quantité d'une ligne d'un panier	Nicolas Roche	
76540	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] correction de 2 bug sur le panier Maéilis.	Nicolas Roche	
76404	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [tests] mettre à jour les WSDLs	Nicolas Roche	
76381	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] ajouter des tests sur l'inscription petite enfance	Nicolas Roche	
76379	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] ajouter des tests sur les inscriptions scolaires	Nicolas Roche	
76378	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: [functests] compléter des tests sur les activités	Nicolas Roche	
76218	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: vérifier que la personne appartient à la famille sur la mise au panier	Nicolas Roche	
76136	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: corriger les paramètres sur le endpoint read-subscribe-activity-list	Nicolas Roche	
76089	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: [functests] ajouter des tests sur les activités	Nicolas Roche	
75927	Passerelle	Support	Fermé	toulouse-maelis: [tools] ajouter les scripts de test des WS maéilis	Nicolas Roche	
75812	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter le référentiel des directions et services	Nicolas Roche	
75810	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir les derniers WSDLs dans les tests	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
75797	Passerelle	Bug	Rejeté	toulouse-maelis: ne pas être obligé de renseigner plusieurs choix pour s'inscrire en crèche	Nicolas Roche	
75752	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: passer les natures des activités en paramètre du connecteur	Nicolas Roche	
75652	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: désactiver le cache sur le catalogue général des activités.	Nicolas Roche	
75584	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: prendre en compte le nouveau WSDL des activités	Nicolas Roche	
75552	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir la liste des activités auxquelles sont inscrit un enfants ou un responsable légal par année scolaire	Nicolas Roche	
75549	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: pouvoir listers les natures des activités auxquelles un enfant ou un RL est inscrit, par année scolaire	Nicolas Roche	
75535	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: revoir les endpoints sur les paniers	Nicolas Roche	
75475	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter le référentiel des régies	Nicolas Roche	
75472	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir la liste des activités auxquelles sont inscrit un enfants ou un responsable légal	Nicolas Roche	
75463	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter des tests sur readFamily	Nicolas Roche	
75455	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir la liste des enfants et des responsables légaux	Nicolas Roche	
75425	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: modifier la semaine type d'une activité	Nicolas Roche	
75144	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: réservations extra-scolaire	Nicolas Roche	
74978	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: passer des indicateurs au endpoint d'inscription	Nicolas Roche	
74977	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retourner les indicateurs prévus sur une inscription	Nicolas Roche	
74860	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter le voyage au endpoint d'inscription	Nicolas Roche	
74859	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retourner les arrêts de bus du matin et de l'après-midi	Nicolas Roche	
74858	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: rendre la semaine type facultative à l'inscription	Nicolas Roche	
74836	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: récupérer la dernière version du wsdl Activity dans les tests	Nicolas Roche	
74790	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: facturation (post-paiement)	Nicolas Roche	23 février 2023
74784	Passerelle	Support	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un paramètre au référentiel des natures des activités pour filtrer suivant plusieurs natures	Nicolas Roche	
74763	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un endpoint pour l'inscription sans panier	Nicolas Roche	
74762	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: prendre en compte le voyage (arrêts de bus) sur l'inscription (ticket chapeau)	Nicolas Roche	
74761	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: prendre en compte les indicateurs sur l'inscription (ticket chapeau)	Nicolas Roche	
74749	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: renommer les fonctions qui valident puis adapent les contenus des payload.	Nicolas Roche	
74645	Passerelle	Development	Fermé	tououse-maelis: mettre à niveau les tests fonctionnels	Nicolas Roche	
74510	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: extraire le critère "type" des activités de la chaîne renvoyée	Nicolas Roche	
74447	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: permettre de lister les types des natures d'activité	Nicolas Roche	
74446	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter les identifiants pour la réservations sur le référentiel des crèches	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
74445	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter du traitement sur les indicateurs passés à la démarche d'inscription en crèche.	Nicolas Roche	
74444	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: avoir des horaires optionnels sur l'inscription en crèche	Nicolas Roche	
74438	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter la semaine type à la réservation	Nicolas Roche	
74401	Passerelle	Support	Fermé	toulouse-maelis: avoir les indicateurs APE en source de donnée	Nicolas Roche	
74396	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: filtrer le catalogue personnalisé sur le type	Nicolas Roche	
74393	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un endpoint qui retourne un geojson avec la liste des crèches	Nicolas Roche	
74272	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un paramètre au catalogue général pour filtrer suivant plusieurs natures d'activités	Nicolas Roche	
74205	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: corriger la type sur le paramètre distinct des endpoints référentiels	Nicolas Roche	
74195	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter 2 nouveaux champs sur la profession dans le DUI	Nicolas Roche	
74194	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un endpoint pour avoir la liste des école pour un niveau scolaire	Nicolas Roche	
74193	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: passer le numéro de ligne dans le corps de la requête POST	Nicolas Roche	
74188	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: correction de l'indentation sur la mise à jour des référentiels Activity	Nicolas Roche	
74187	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des test fonctionnels	Nicolas Roche	
74173	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: renommer un test	Nicolas Roche	
74172	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter un permission manquante sur un endpoint	Nicolas Roche	
74152	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: ajouter une permission spécial pour les endpoints du panier.	Nicolas Roche	
74128	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis : modifier call() pour tout le temps faire serialize_object() (2ème essai)	Nicolas Roche	
73980	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: inscription petite enfance (Ticket chapeau)	Nicolas Roche	
73961	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter des endpoints pour valider le panier	Nicolas Roche	
73808	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: permettre de mixer des tests sur l'activité site et les autres activités	Nicolas Roche	
73794	Passerelle	Development	Rejeté	cmis: recharger l'objet folder après la création d'un répertoire	Nicolas Roche	
73759	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: endpoint pour retourner le catalogue personnalisé en geojson	Nicolas Roche	
73734	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: accéder au catalogue personnalisé des activités	Nicolas Roche	
73730	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: acces aux catalogue annuel complet des activités	Nicolas Roche	
73724	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout d'un référentiel pour lister les natures des activités proposées.	Nicolas Roche	
73721	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: intégrer les dernier ajout aux wsdlis recopiés dans les tests	Nicolas Roche	
73650	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter les activités extra-scolaires à la cellule agenda	Nicolas Roche	
73649	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: endpoint d'inscription extra-scolaire et loisir	Nicolas Roche	
73648	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: accéder aux données nécessaires pour l'inscription extra-scolaire et loisir	Nicolas Roche	
73647	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: accéder au catalogue des activités	Nicolas Roche	
73646	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: inscription extra-scolaire et loisir (Ticket chapeau)	Nicolas Roche	
73567	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des tests fonctionnels	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
73411	Passerelle	Bug	Fermé	soap: activer api_error=True sur Parsifal	Nicolas Roche	
73334	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: adapter le connecteur pour le portail agent	Nicolas Roche	
73267	Passerelle	Development	Fermé	cmis: temporiser la création récursive des dossiers	Nicolas Roche	
73156	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: utiliser une adresse configurée en base dans les tests fonctionnels	Nicolas Roche	
72881	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: réparer les tests fonctionnels suite au changement d'année	Nicolas Roche	
72718	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des wsdl dans les tests	Nicolas Roche	
72713	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: intégrer la livraison du 21/12/2022	Nicolas Roche	
72641	Passerelle	Development	Fermé	Prévoir un type date sur les paramètres des endpoints.	Nicolas Roche	
72622	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: nouvelle corrections sur les indicateurs	Nicolas Roche	
72563	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: prévoir d'appeler le WS get-direct-debit-order depuis combo	Nicolas Roche	
72532	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: pousser des documents vers Maélis	Nicolas Roche	
72525	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des wsdl dans les tests	Nicolas Roche	
72524	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: intégrer la livraison du 14/12/2022	Nicolas Roche	
72523	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: corrections sur les indicateurs	Nicolas Roche	
72411	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: renvoyer les listes de responsables légaux, enfants...	Nicolas Roche	
72399	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: renvoyer le numéro de DUI dans les endpoint de lecture de rl, enfants...	Nicolas Roche	
72352	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des tests fonctionnels	Nicolas Roche	
72310	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: endpoint pour faire la recherche d'usagers depuis le portail agent	Nicolas Roche	
72309	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: endpoints accessibles depuis le portail agent	Nicolas Roche	
72288	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: (Facturation) endpoints pour lire écrire les coordonnées bancaires	Nicolas Roche	
72244	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: prendre en compte le connecteur dans la table des référentiels	Nicolas Roche	
72226	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: pouvoir lancer tests fonctionnels sur une nouvelle famille	Nicolas Roche	
72204	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter le champs "idStreet" aux adresses des responsables légaux.	Nicolas Roche	
71964	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter les indicateur sur les RL et les enfants	Nicolas Roche	
71947	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: nouvelle itération sur les WS concernant la famille	Nicolas Roche	
71940	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: prise en compte de la livraison 1857	Nicolas Roche	
71858	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: compléter les référentiels sur la famille	Nicolas Roche	
71698	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter la gestion des quotients sur les responsables légaux	Nicolas Roche	
71696	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: gestion de l'assurance des enfants	Nicolas Roche	
71647	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter des tests fonctionnels	Nicolas Roche	
71646	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: élargir la prise en compte des personnes	Nicolas Roche	
71645	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: conserver les personnes autorisées via update-child	Nicolas Roche	
71643	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: correction de bugs	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
71642	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: prise en compte des nouveaux champs	Nicolas Roche	
71641	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour du WSDL et correction des tests	Nicolas Roche	
71489	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: intégrer la livraison du 2022-10-26	Nicolas Roche	
71388	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: on ne gère plus les personnes autorisées à venir chercher les enfants sur la famille	Nicolas Roche	
71387	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: on ne gère plus la fiche sanitaire	Nicolas Roche	
70982	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir de l'auto-complétion sur les référentiels	Nicolas Roche	
70935	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: retirer le endpoint qui gère la fiche sanitaire	Nicolas Roche	
70851	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: corrections	Nicolas Roche	
70627	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse-maelis: accepter des listes "applaties" depuis w.c.s pour les vaccins	Nicolas Roche	
70530	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour du wsdl	Nicolas Roche	
70485	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse_maelis: gestion de l'organisme CAF	Nicolas Roche	
70252	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse-maelis: correction de la description des endpoints sur les personnes	Nicolas Roche	
70181	Passerelle	Bug	Fermé	tououse-maelis: ne pas accepter de champs supplémentaires dans les payload des WS	Nicolas Roche	
70176	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retourner les identifiants dans les endpoints de création	Nicolas Roche	
70174	Passerelle	Bug	Fermé	JsonSchema : avoir le rendu des propriétés requises déclarées via "required"	Nicolas Roche	
69926	Passerelle	Development	Fermé	Gestion du sexe sur les personnes autorisées	Nicolas Roche	
69904	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: maj du WSDL	Nicolas Roche	
69892	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retirer le code qui gère les personnes autorisées sur la famille.	Nicolas Roche	
69891	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter les endpoint pour créer, modifier et supprimer les personnes rattachées aux enfants.	Nicolas Roche	
69849	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: avoir des fonctions "raw" pour accéder aux objets	Nicolas Roche	
69848	Passerelle	Development	Fermé	Toulouse-maelis: gérer les autorisations basiques via les WS de l'enfant	Nicolas Roche	
69844	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: simplification des tests	Nicolas Roche	
69783	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: WS pour gérer les pesonnes autorisées à venir chercher les enfants.	Nicolas Roche	
69049	Passerelle	Development	Fermé	JsonSchema: Avoir le rendu des propriétés requises déclarées via "oneOf"	Nicolas Roche	
69047	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: reporter une correction de Maélis dans le connecteur	Nicolas Roche	
69046	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: corrections sur les schémas	Nicolas Roche	
69045	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajouter les WS liés aux enfants	Nicolas Roche	
69044	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: mise à jour des données des tests	Nicolas Roche	
68788	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: WS pour créer et modifier les informations de base des RL1, RL2 et enfants	Nicolas Roche	
68641	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-foederis: renvoyer l'url absolue des PDF des annonces	Nicolas Roche	
68546	Passerelle	Development	Fermé	foederis : récupérer les contenus HTML	Nicolas Roche	
67791	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: modification de la trame d'erreur renvoyée sur updateFamily	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
67790	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: ajout du champ flagCom dans la réponse de readFamily	Nicolas Roche	
67789	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: prise en compte du statut des WS liés aux factures	Nicolas Roche	
67788	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: ajout de plusieurs référentiels	Nicolas Roche	
67787	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: la civilité devient obligatoire sur les responsables légaux	Nicolas Roche	
67786	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: modification du format de la trame renvoyée sur createFamily	Nicolas Roche	
67784	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: un champ qui change de nom dans le WSDL	Nicolas Roche	
67783	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: mise à jour du WSDL	Nicolas Roche	
67782	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maélis: Mise à jour des WS du 26/07/2022	Nicolas Roche	
67565	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: retirer les traductions	Nicolas Roche	
67328	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: gestion des enfants	Nicolas Roche	
67327	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: gestion des personnes autorisées	Nicolas Roche	
67326	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout des endpoints pour créer/modifier les responsables légaux	Nicolas Roche	
67325	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout des référentiels	Nicolas Roche	
66880	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: ajout des endpoints permettant de créer et de modifier les DUI (ticket chapeau)	Nicolas Roche	
66506	Passerelle	Development	Fermé	foederis : Supprimer du connecteur les annonces qui ont été supprimées dans Foederis	Nicolas Roche	
66505	Passerelle	Development	Rejeté	foederis : Ajouter un endpoint pour récupérer uniquement une annonce	Nicolas Roche	
65711	Passerelle	Development	Fermé	astregs, activer le test sur le endpoint get-association-by-id	Nicolas Roche	
65039	Passerelle	Development	Rejeté	opendatasoft: 429 (too many request)	Nicolas Roche	
65038	Passerelle	Development	Rejeté	opendatasoft: ajouter un check_status	Nicolas Roche	
64760	Passerelle	Bug	Fermé	plone : crash sur rejeux d'une demande existante	Nicolas Roche	
63300	Passerelle	Bug	Rejeté	build cassé	Nicolas Roche	
62943	Passerelle	Development	Fermé	plone_restapi: zapper les dictionnaires dont les valeurs de toutes les clés sont vides	Nicolas Roche	
62464	Passerelle	Development	Fermé	toulouse-maelis: nouveau connecteur Maélis	Nicolas Roche	
62194	Passerelle	Bug	Fermé	Compléter les migrations	Nicolas Roche	
62133	Passerelle	Bug	Fermé	esirius_swi: le statut "fermé" doit être indépendant du temps d'attente	Nicolas Roche	
62105	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: mettre un timeout sur les requêtes synchrones	Nicolas Roche	
62012	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: pouvoir relancer la création d'une intervention de façon idempotente.	Nicolas Roche	
61962	Passerelle	Bug	Fermé	Compléter les migrations	Nicolas Roche	
61266	Passerelle	Bug	Fermé	Photon: ne pas crasher sur les timeout	Nicolas Roche	
60958	Passerelle	Development	Fermé	esirius_swi: améliorer le rendu pour afficher le temps d'attente dans une mire	Nicolas Roche	
60557	Passerelle	Bug	Fermé	Solis AFI MSS : revoir les urls de destination des endpoints	Nicolas Roche	
60383	Passerelle	Development	Fermé	toulouse_smart: passer les dates en UTC à smart	Nicolas Roche	
60374	Passerelle	Development	Rejeté	toulouse_smart: accepter une chaîne en entrée pour lon/lat	Nicolas Roche	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
60278	Passerelle	Bug	Fermé	toulouse_smart: les jobs de creation d'intervention en échec sur une 400 sont indéfiniment rejoués	Nicolas Roche	
59868	Passerelle	Development	Fermé	eSirius: connecteur SOAP pour les WS sitewaitingindicator	Nicolas Roche	
59791	Passerelle	Development	Fermé	suppression de 2 warnings	Nicolas Roche	
59746	Passerelle	Development	Fermé	plone_restapi: pouvoir préciser le répertoire quand on liste les types de documents	Nicolas Roche	

...