

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
74683	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Cloner les dépôts depuis gitea	A. Berriot	
67322	Passerelle	Development	Rejeté	Connecteur Pastell	A. Berriot	
86451	django-mellon	Bug	Fermé	Trace dans cached_db.SessionStore.load() (était: Passerelle pas bien recette)	Benjamin Dauvergne	
84098	Authentic 2	Development	Fermé	Commande roles-summary : avoir une verbosité qui affiche les URL appelés	Benjamin Dauvergne	
84096	Authentic 2	Bug	Fermé	Page récapitulaitve des rôles : JSONDecodeError	Benjamin Dauvergne	
83425	Authentic 2	Bug	Fermé	Hôte manquant sur l'affichage de la commande ldap	Benjamin Dauvergne	
81211	django-mellon	Bug	Fermé	Middleware : mauvaise détection d'une requête ajax	Benjamin Dauvergne	
77923	Passerelle	Development	Fermé	connecteur soap : erreur lors de la création si on passe un certificat client	Benjamin Dauvergne	
73872	w.c.s.	Bug	Fermé	Réorientation d'une image suite à la réduction automatique de la taille	Benjamin Dauvergne	
70164	w.c.s.	Development	Fermé	Tox : ne pas utiliser xdist par défaut	Benjamin Dauvergne	
57176	django-mellon	Development	Fermé	AttributeError at /accounts/saml/login/	Benjamin Dauvergne	
56819	django-mellon	Development	Fermé	Pouvoir fonctionner sans l'URL de l'IDP dans mellon_usersamlidentifier.issuer	Benjamin Dauvergne	
44356	Authentic 2	Development	Fermé	py3 : erreur import utilisateurs csv	Benjamin Dauvergne	
44319	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir idp.saml du système de plugins	Benjamin Dauvergne	
41789	Hobo	Development	Fermé	Crash validation email	Benjamin Dauvergne	
40458	Authentic 2	Development	Fermé	manager: indenter l'export des rôles et des OUs	Benjamin Dauvergne	
40275	BiJoe	Development	Fermé	crash sur % dans le fichier de config	Benjamin Dauvergne	
40011	Passerelle	Development	Fermé	DDPACS: Rendre (un peu) atomique la création de demande	Benjamin Dauvergne	
39839	Passerelle	Development	Fermé	DDPACS: impossible d'appeler le connecteur depuis wcs à cause de clauses 'oneOf'	Benjamin Dauvergne	
39820	Passerelle	Development	Fermé	DDPACS : accepter le montant de l'aide matérielle sous forme de chaine de caractère	Benjamin Dauvergne	
39818	Passerelle	Development	Fermé	ddpacs: accepter 'Monsieur' et 'Madame' pour la civilité	Benjamin Dauvergne	
38985	Passerelle	Support	Rejeté	Répertoires input et output sur sp_fr	Benjamin Dauvergne	
38737	Chrono	Bug	Fermé	Erreurs tests time period exception	Benjamin Dauvergne	
38398	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Aciver la debug-toolbar sur combo	Benjamin Dauvergne	
37920	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Crash de passerelle sur debug tool bar	Benjamin Dauvergne	
37621	Passerelle	Development	Fermé	jsonschema : ne pas utiliser de références de schémas et utiliser draft4	Benjamin Dauvergne	
34008	django-mellon	Development	Fermé	UnicodeDecodeError avec nom d'utilisateur non ascii	Benjamin Dauvergne	
32239	Combo	Development	Rejeté	Notifier lors d'un paiement en erreur	Benjamin Dauvergne	
30497	django-mellon	Development	Fermé	PassiveAuthenticationMiddleware ne devrait rien faire sur les images et le js	Benjamin Dauvergne	
30458	Passerelle	Development	Fermé	jenkins - tox : exécuter les tests en utilisant postgres en plus de sqlite	Benjamin Dauvergne	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
29786	Hobo	Bug	Rejeté	jenkins : erreur tests systemd	Benjamin Dauvergne	
29776	Hobo	Development	Fermé	jenkins : utiliser un jenkinsfile	Benjamin Dauvergne	
29060	Passerelle	Development	Fermé	Paramètre manquant sur le GET d'un endpoint non visible dans les logs	Benjamin Dauvergne	
27345	Passerelle	Bug	Fermé	erreur tests atos genesys	Benjamin Dauvergne	
27344	Passerelle	Bug	Fermé	jenkins: erreur tests dpark	Benjamin Dauvergne	
26207	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	crash sur une visualisation si le formulaire d'origine contient deux champs qui ont le même identifiant	Benjamin Dauvergne	
25532	Plugin FS FranceConnect	Development	Fermé	Ne plus utiliser l'argument context_instance dans les méthodes render, render_to_response et render_to_string	Benjamin Dauvergne	
35463	Publik	Documentation	Fermé	Mentionner la configuration SSL de nginx	Christophe Siraut	
21758	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Intégration continue	Christophe Siraut	
90254	Passerelle	Bug	Solution déployée	Litteralis : adaptation du endpoint /annexes	Emmanuel Cazenave	
90217	Passerelle	Development	Solution déployée	R2P : permettre de ne pas renvoyer le numéro fiscal de l'utilisateur	Emmanuel Cazenave	
89918	w.c.s.	Development	Solution déployée	formdata.get_all_file_data va systématiquement chercher dans les snapshots	Emmanuel Cazenave	
89739	Passerelle	Bug	Solution déployée	Litteralis : endpoint de récupération de l'arrêté	Emmanuel Cazenave	
89708	Publik Installation Développeur	Development	Solution déployée	Défaire le hack sur la compat avec psychop2 >= 2.8.6	Emmanuel Cazenave	
89706	Publik Installation Développeur	Development	Solution déployée	Passer à django 3.2.19	Emmanuel Cazenave	
88198	w.c.s.	Development	Rejeté	Statistiques sur les abandons de démarches : faire plus que donner une répartition par pages du nombres de brouillons	Emmanuel Cazenave	
87630	Passerelle	Development	Solution déployée	atal_rest: remonter les commentaires sur /worksrequest-status	Emmanuel Cazenave	
87523	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Supprimer roles/app-setup/templates/middleware_class_debug_toolbar.j2	Emmanuel Cazenave	
87489	Passerelle	Bug	Solution déployée	ATAL REST : erreur sur un nom de paramètre nom paramètre	Emmanuel Cazenave	
87484	Passerelle	Development	Solution déployée	ATAL REST : accepter des strings ou des float pour latitude et longitude	Emmanuel Cazenave	
86712	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Moselle : cacher le lien 'Portail agent'	Emmanuel Cazenave	
86592	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	cd31 : l'icone clé sur le cellules de démarches d'une catégorie peut se superposer au titre de la démarche	Emmanuel Cazenave	
86420	Passerelle	Development	Fermé	R2P : adapter un libellé	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
86117	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Saumur : récupérer la fiche commune en se basant sur le code INSEE de la commune plutôt que sur le code postal	Emmanuel Cazenave	
86000	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur API de recherche de personnes physiques (R2P)	Emmanuel Cazenave	
85940	w.c.s.	Development	Fermé	Brouillon : ménage autour du bouton d'enregistrement d'un brouillon	Emmanuel Cazenave	
85371	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	404 sur les static sur une installation fraîche en trixie	Emmanuel Cazenave	
85091	w.c.s.	Development	Fermé	Stocker l'identifiant interne de la page en cours lors de l'enregistrement d'un brouillon	Emmanuel Cazenave	
84132	Authentic 2	Development	Fermé	Page récapitulative des rôles : ne pas planter sur la constitution du cache si des objets n'ont pas de dépendances	Emmanuel Cazenave	
83757	w.c.s.	Bug	Fermé	hobo-deploy et legacy urls : supprimer les legacy-urls qui ne sont plus dans l'environnement	Emmanuel Cazenave	
83448	Authentic 2	Development	Fermé	Page récapitulative des rôles : changer le label "Usage indirect" en "Usage des rôles inclus"	Emmanuel Cazenave	
83323	Authentic 2	Development	Nouveau	Page récapitulative des rôles : faire apparaître la date de dernière mise à jour	Emmanuel Cazenave	
83303	Authentic 2	Development	Fermé	page récapitulative de l'usage d'un rôle : la faire apparaître dans la navigation	Emmanuel Cazenave	
83114	w.c.s.	Development	Fermé	Webservices : envoyer l'en-tête Publik-Caller-URL lorsqu'on appelle passerelle	Emmanuel Cazenave	
83111	Passerelle	Development	Fermé	Stocker l'en-tête Publik-Caller-URL et l'afficher dans la journalisation	Emmanuel Cazenave	
83108	Publik	Development	Fermé	Permettre de retrouver facilement quelle démarche est à l'origine d'un appel vers un connecteur	Emmanuel Cazenave	
83097	Authentic 2	Bug	Fermé	Erreur de syntaxe sur le cron de récap rôles	Emmanuel Cazenave	
83078	Authentic 2	Development	En cours	page récapitulative de l'usage d'un rôle : permettre de recharger le cache local	Emmanuel Cazenave	
83029	Passerelle	Bug	Fermé	ATAL REST : /api/WorksRequests/GetInterventionStates peut renvoyer une liste vide	Emmanuel Cazenave	
82948	Passerelle	Development	Fermé	ATAL REST : implémenter /api/WorksRequests/GetInterventionStates	Emmanuel Cazenave	
82683	Authentic 2	Development	Rejeté	page récapitulative de l'usage d'un rôle : se baser sur l'uid plutôt que sur le slug du rôle pour savoir si un rôle est utilisé	Emmanuel Cazenave	
82198	Chrono	Development	Fermé	API export/import pour la création et l'installation d'applications	Emmanuel Cazenave	
82021	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	utiliser wcs-manage pour hobo_deploy/hobo_notify	Emmanuel Cazenave	
81919	Combo	Development	Rejeté	API d'utilisation des rôles	Emmanuel Cazenave	
81731	Publik	Development	Fermé	Ajustement sur le calcul des versions	Emmanuel Cazenave	
81518	Passerelle	Bug	Fermé	ATAL REST : atal/worksrequests-attachments ne supporte pas une absence de fichiers	Emmanuel Cazenave	
81452	Passerelle	Development	Fermé	SNE ne pas planter si le numéro n'est pas sur 18 caractères ou s'il est inconnu	Emmanuel Cazenave	
80653	Passerelle	Development	Fermé	ATAL REST : correspondance statut/libellés	Emmanuel Cazenave	
80106	w.c.s.	Bug	Fermé	Anonymisation intermédiaire : donnée encore visible dans les "données initiales"	Emmanuel Cazenave	
79738	w.c.s.	Development	Rejeté	API d'utilisation des rôles	Emmanuel Cazenave	
79620	Authentic 2	Development	Fermé	Commencer la page récapitulative des rôles	Emmanuel Cazenave	
79611	Passerelle	Development	Solution validée	Esup : ne pas envoyer de paramètres vides	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
79332	Passerelle	Bug	Fermé	ATAL REST : module 'requests.exceptions' has no attribute 'JSONDecodeError	Emmanuel Cazenave	
79320	Passerelle	Bug	Fermé	Greco (REST) : utiliser le code d'application paramétré dans le connecteur si non fournis dans le payload	Emmanuel Cazenave	
79193	Hobo	Bug	Rejeté	Maintenance : si on a configuré Entête HTTP autorisé on accède bien à hobo mais l'entrée 'maintenance' du menu n'apparaît pas	Emmanuel Cazenave	
79166	Passerelle	Development	Fermé	ATAL REST : mettre les endpoints de référentiels au format data source	Emmanuel Cazenave	
79140	Passerelle	Development	Fermé	ATAL REST : changer la description d'un endpoint et en ajouter un nouveau	Emmanuel Cazenave	
79131	Passerelle	Development	Fermé	Esup signature : ajout d'un endpoint qui liste les workflow de traitement	Emmanuel Cazenave	
78904	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur ATAL REST	Emmanuel Cazenave	
78777	w.c.s.	Development	Fermé	Permettre de définir une source de donnée via une variable	Emmanuel Cazenave	
78405	Passerelle	Bug	Fermé	ESUP erreur sur un nom de paramètre	Emmanuel Cazenave	
78264	Passerelle	Development	Fermé	Greco : renvoyer None à la place d'une chaîne vide pour le champ motifsrejet	Emmanuel Cazenave	
78260	Passerelle	Development	Rejeté	Greco REST : envoyer des valeurs NULL sur la création de demande sur les champs non renseignés dans l'appel (au lieu de chaînes de chaîne de caractère vide)	Emmanuel Cazenave	
78064	Chrono	Development	Fermé	Agenda virtuel : ajouter des infos sur les agendas concernés dans les appels à datetime	Emmanuel Cazenave	
78003	Passerelle	Development	Fermé	ESUP signature : permettre de passer un header HTTP	Emmanuel Cazenave	
77933	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur SNE (demande de logement social)	Emmanuel Cazenave	
77719	Passerelle	Development	Rejeté	ESUP signature : ajouter les paramètres manquant sur les demandes de signatures simples	Emmanuel Cazenave	
77700	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cd31 : mettre deux liens en gras	Emmanuel Cazenave	
77681	Passerelle	Development	Fermé	Greco REST : envoyer des valeurs vides sur la création de demande (au lieu de ne pas mettre de champ dans le payload)	Emmanuel Cazenave	
77670	Passerelle	Development	Fermé	ESUP signature : ajouter le endpoint de création de signature via circuit de traitement	Emmanuel Cazenave	
76994	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur ESUP signature	Emmanuel Cazenave	
76593	w.c.s.	Development	Fermé	Offrir l'option de poser un marqueur dans la gestion des erreur d'un appel webservice	Emmanuel Cazenave	
76303	Chrono	Bug	Fermé	Horaire de réservation minimale : renseigner une heure peut faire apparaître des créneaux plus lointains et cacher des rdv proches	Emmanuel Cazenave	
76024	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Saumur : permettre d'ajouter une image dans les mails	Emmanuel Cazenave	
76016	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Déployer lingo par défaut	Emmanuel Cazenave	
75641	Passerelle	Development	Fermé	api-entreprise : utiliser la v3 pour match_mandataire_social	Emmanuel Cazenave	
75640	Passerelle	Development	Fermé	api-entreprise : supprimer les endpoints effectifs/covid	Emmanuel Cazenave	
75621	Passerelle	Development	Fermé	api-entreprise : utiliser la v3 pour /exercices	Emmanuel Cazenave	
74787	Passerelle	Bug	Fermé	Conflit sur les bases de données dans le build	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
74723	w.c.s.	Development	Solution proposée	Donner accès à l'identifiant d'un saut manuel dans les conditions d'exécutions d'action	Emmanuel Cazenave	
74219	Hobo	Development	Fermé	SMS : accepter le caractère underscore dans l'expéditeur	Emmanuel Cazenave	
73878	w.c.s.	Bug	Fermé	Erreur de traduction de 'Action button'	Emmanuel Cazenave	
73841	Passerelle	Development	Fermé	Greco : utiliser l'API REST	Emmanuel Cazenave	
73832	Chrono	Development	Fermé	api meeting datetimes : permettre de filtrer la sortie sur les minutes proposées	Emmanuel Cazenave	
73818	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Rouen : supprimer la vidéo sur la page d'authentification	Emmanuel Cazenave	
73558	Passerelle	Development	Fermé	cmis: ranger dans la catégorie 'file storage'	Emmanuel Cazenave	
73557	Passerelle	Development	Fermé	Filr: changer le nom verbeux	Emmanuel Cazenave	
73500	Passerelle	Development	Fermé	Affiner l'affichage des endpoint lorsqu'il y a un schéma json avec unflatten	Emmanuel Cazenave	
73443	Passerelle	Bug	Fermé	api-entreprise: v3 vs etablissement	Emmanuel Cazenave	
73271	Hobo	Development	Fermé	Ne pas installer django-tables2	Emmanuel Cazenave	
73260	Hobo	Development	Fermé	Abandonner la compatibilité drf 3.9	Emmanuel Cazenave	
73226	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur Filr	Emmanuel Cazenave	
73039	w.c.s.	Development	Fermé	Permettre la notation CIDR pour la variable MAINTENANCE_PASS_THROUGH_IPS	Emmanuel Cazenave	
72961	Passerelle	Development	Fermé	api-entreprise : utiliser la v3 pour le endoint /entreprises	Emmanuel Cazenave	
72899	Publik Installation Développeur	Development	En cours	Utiliser de vraies machines virtuelles pour les builds jenkins	Emmanuel Cazenave	
72362	w.c.s.	Development	Fermé	grep : rechercher dans les conditions	Emmanuel Cazenave	
72311	w.c.s.	Development	Fermé	grep : rechercher dans les actions création/modification de fiche et dans les données des actions d'appels webservices	Emmanuel Cazenave	
72070	Hobo	Development	En cours	Applification : permettre d'associer des tests à une application	Emmanuel Cazenave	
71818	w.c.s.	Development	Fermé	grep : une chaine présente dans le paramétrage de préremplissage d'un champ ne remonte pas	Emmanuel Cazenave	
70876	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Supprimer les contorsions sur l'installation de wcs	Emmanuel Cazenave	
70786	Lingo	Development	Solution validée	Chnager l'url de la vue d'api surles régies	Emmanuel Cazenave	
70610	Passerelle	Development	Fermé	api-entreprise v3 : assurer la compatibilité avec la v2 là où c'est facile	Emmanuel Cazenave	
70607	Passerelle	Development	Rejeté	api-entreprise compatibilité v3 : gérer les documents d'association	Emmanuel Cazenave	
70498	Passerelle	Development	Rejeté	api-entreprise : préparer l'arrivée des endpoints v3	Emmanuel Cazenave	
70488	Passerelle	Development	Rejeté	api-entreprise : utiliser le mécanisme de version	Emmanuel Cazenave	
70474	Passerelle	Development	Fermé	unflatten : avoir un caratère d'échappement pour le séparateur /	Emmanuel Cazenave	
70425	Passerelle	Development	Rejeté	Permettre de spécifier un indicateur de version dans un endpoint	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
70115	Passerelle	Development	Fermé	Litteralis, création de demande: nettoyer le payload reçu	Emmanuel Cazenave	
70089	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	Meuse : encart de connexion pour authentification SAML	Emmanuel Cazenave	
69970	Passerelle	Development	Fermé	Litteralis: ajouter le endpoint de transfert de documents annexes	Emmanuel Cazenave	
69916	Passerelle	Development	Fermé	Litteralis : erreur sur upload fichier	Emmanuel Cazenave	
69884	Passerelle	Development	Fermé	Litteralis : envoyer les coordonnées sous forme de nombre (et pas sous forme de chaine de caractère)	Emmanuel Cazenave	
69875	Passerelle	Bug	Fermé	Litteralis : module 'requests.exceptions' has no attribute 'JSONDecodeError'	Emmanuel Cazenave	
69664	Lingo	Development	Fermé	API: les vues existantes ne renvoient pas 'err: 0' si tout va bien	Emmanuel Cazenave	
69660	Lingo	Development	Fermé	Suppression d'un fichier de tests vide	Emmanuel Cazenave	
69564	w.c.s.	Development	Fermé	Accès aux API : cacher le de création d'un nouvel accès, et afficher un message comme quoi c'est plus ici que ça se passe plus lien vers a2	Emmanuel Cazenave	
69341	Lingo	Development	Fermé	Les tests de l'environnement py3-django32 tournent sur django 3.1.14	Emmanuel Cazenave	
69335	Authentic 2	Development	Solution validée	api : respecter l'API DRF dans /api/check-password/	Emmanuel Cazenave	
69322	Lingo	Development	Fermé	Gérer les import/export de régies	Emmanuel Cazenave	
69321	Lingo	Development	Fermé	Regies : les rendre disponible via une API type data source	Emmanuel Cazenave	
69309	Chrono	Bug	Fermé	Les rappels de réservation sont envoyés aux gens en liste d'attente	Emmanuel Cazenave	
69192	Lingo	Development	Fermé	Mauvais titre sur https://lingo.dev.publik.love/manage/pricing/models/	Emmanuel Cazenave	
69181	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Make upgrade ne fait pas de git pull, sur certains dépôts	Emmanuel Cazenave	
69071	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	moselle : déplacer les boutons	Emmanuel Cazenave	
68813	Passerelle	Development	Fermé	Commencer le connecteur Litteralis	Emmanuel Cazenave	
68527	w.c.s.	Development	Fermé	Utiliser la lib responses dans les tests	Emmanuel Cazenave	
68404	Authentic 2	Development	Fermé	Interface pour les clients d'API	Emmanuel Cazenave	
68337	w.c.s.	Development	Fermé	Exploitation de APIClient	Emmanuel Cazenave	
68272	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Mise à jour de local-inventory.yml.exemple	Emmanuel Cazenave	
67258	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	CD31 - cellule ARS : trouver un moyen d'utiliser l'URL qui va bien	Emmanuel Cazenave	
67085	Hobo	Development	Fermé	Authentification DRF and co pour APIClient	Emmanuel Cazenave	
66985	Authentic 2	Development	Fermé	gestion centralisée des accès aux API / Infrastructure minimale pour accès HTTP basic	Emmanuel Cazenave	
66951	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Makefile : ajouter des cibles delete/clean	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
66697	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	CD31 : cellule ARS	Emmanuel Cazenave	
66662	Hobo	Support	Rejeté	Accès API : deuxième round	Emmanuel Cazenave	
66598	Passerelle	Bug	Fermé	astre_rest: utiliser 'fichier' comme nom de paramètre pour envoyer un fichier	Emmanuel Cazenave	
66334	Passerelle	Development	Fermé	ASTRE REST : création de document, utiliser multipart/form-data	Emmanuel Cazenave	
66101	Django Journal	Development	Fermé	Assurer la compatibilité django 3.2	Emmanuel Cazenave	
66062	w.c.s.	Development	Fermé	Supprimer des lignes commentées dans settings.py	Emmanuel Cazenave	
65447	w.c.s.	Development	Fermé	Page de maintenance	Emmanuel Cazenave	
65437	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Gabarit pour la page de maintenance	Emmanuel Cazenave	
65382	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Intégrer Lingo	Emmanuel Cazenave	
65143	Hobo	Development	Rejeté	Maintenance: permettre de personnaliser le message de la page de maintenance	Emmanuel Cazenave	
65139	Hobo	Development	Fermé	middleware de maintenance : changer le nom du paramètre qui active la page de maintenance	Emmanuel Cazenave	
65096	Hobo	Development	Fermé	Middleeware de maintenance : virer la gestion de whitelist par DNS	Emmanuel Cazenave	
65091	w.c.s.	Development	Rejeté	Changement de nom de domaine : indexer les formdata	Emmanuel Cazenave	
65025	Passerelle	Development	Fermé	Wrapper requests : interpolation dans les noms de domaine sur la base des legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
65024	Combo	Development	Fermé	Wrapper requests : interpolation dans les noms de domaine sur la base des legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
64868	Hobo	Development	Fermé	Avoir un menu maintenance	Emmanuel Cazenave	
64839	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Virer file-magic	Emmanuel Cazenave	
64837	Fargo	Bug	Fermé	Crash sur soumission d'un champ fichie , magic	Emmanuel Cazenave	
64416	Combo	Development	Fermé	Wrapper requests : interpolation dans les noms de domaine sur la base des legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
64347	Hobo	Development	Fermé	Utiliser les legacy_urls dans un setting loader	Emmanuel Cazenave	
64344	Chrono	Development	Fermé	Wrapper requests : interpolation dans les noms de domaine sur la base des legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
63939	Hobo	Development	Fermé	Avoir un mode maintenance	Emmanuel Cazenave	
63844	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Regrouper les unités supervisord en deux groupes django/uwsgi	Emmanuel Cazenave	
63832	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Raccourci pour mise à jour partielle	Emmanuel Cazenave	
63676	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	hobo-agent: mettre AGENT_HOST_PATTERNS à None	Emmanuel Cazenave	
63674	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	hobo-agent : charger de la configuration aditionnelle dans settings.d	Emmanuel Cazenave	
63638	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	nginx/wcs : tenir compte du fait que les tenants peuvent être dans /var/lib/wcs/tenant/ pour le chargement des fichiers statiques	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
63630	Passerelle	Development	Nouveau	ASTRE REST : endpoint de téléchargement d'un document	Emmanuel Cazenave	
63621	Hobo	Development	Fermé	Faire apparaître des infos tirées de legacy_urls en lecture seule sur /sites	Emmanuel Cazenave	
63552	Passerelle	Bug	Fermé	Jenkins : des builds interrompus sur "Timeout has been exceeded"	Emmanuel Cazenave	
63523	Hobo	Development	Rejeté	gestion centralisée des accès aux API / Infrastructure minimale pour accès HTTP basic	Emmanuel Cazenave	
63520	Passerelle	Development	Fermé	ASTRE REST : adaptation sur le endpoint de suppression de documents	Emmanuel Cazenave	
63358	Chrono	Bug	Fermé	Agenda virtuel : délais de réservation des agendas réels non honorés lors de la pose d'une réservation	Emmanuel Cazenave	
63237	w.c.s.	Development	Fermé	Appels webservice : faire des interplations sur la base des legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
63119	Hobo	Development	Fermé	Virer le mécanisme du fichier 'unsecure'	Emmanuel Cazenave	
62984	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Utiliser la lib standard pour la création du virtualenv	Emmanuel Cazenave	
62891	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : rendre optionnel le paramètre nom_fichier sur le endpoint d'upload	Emmanuel Cazenave	
62850	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Guérande : prévoir la possibilité d'un logo dans les mails	Emmanuel Cazenave	
62819	Passerelle	Bug	Fermé	ASTRE REST : message d'erreur trompeur en cas d'erreur HTTP	Emmanuel Cazenave	
62815	Passerelle	Development	Fermé	ASTRE REST : le suivi de disponibilité ne fait pas son taf	Emmanuel Cazenave	
62811	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Rouen métropole : passer le back-top en mobile only	Emmanuel Cazenave	
62590	Chrono	Development	Fermé	Changement d'heure, délai de réservation et agenda virtuel	Emmanuel Cazenave	
62497	Passerelle	Development	Fermé	Astre REST : implémenter le endpoint de lecture d'un document	Emmanuel Cazenave	
62479	Passerelle	Development	Fermé	ASTRE REST : prendre en charge les codes d'ERREUR	Emmanuel Cazenave	
62402	Passerelle	Bug	Nouveau	Astre REST : 404 sur le endpoint gf-documents-gedmanager-document-create	Emmanuel Cazenave	
62398	Passerelle	Bug	Fermé	Astre REST : getRefEntite ne renvoie pas du json (et c'est normal, c'est documenté)	Emmanuel Cazenave	
62331	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Bouton pour revenir au portail (agglo ou commune)	Emmanuel Cazenave	
62257	Passerelle	Development	Rejeté	ASTRE REST : gérer proprement l'erreur si le webservice ne renvoie pas du JSON	Emmanuel Cazenave	
62250	Passerelle	Development	Rejeté	ASTRE REST : des traduction manquantes	Emmanuel Cazenave	
61906	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Installer/configurer godo	Emmanuel Cazenave	
61857	w.c.s.	Development	Fermé	check_hobo : enregistrer les legacy_urls	Emmanuel Cazenave	
61636	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Hautes-pyrénées : texte additionnel sur /login et /accounts/register	Emmanuel Cazenave	
61393	Passerelle	Development	Fermé	AstreGS : permettre de surcharger organisme, budget et exercice sur tous les enpoints	Emmanuel Cazenave	
61392	Passerelle	Development	Fermé	Commencer le connecteur ASTRE REST	Emmanuel Cazenave	
61180	Passerelle	Bug	Fermé	ATAL : ignorer les commentaires vides	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
61029	Hobo	Development	Fermé	Agent authentic : enregistrer le 'base_url' d'un service sur l'OU correspondante	Emmanuel Cazenave	
60897	Hobo	Development	Fermé	Commande pour changer le nom de domaine d'un service	Emmanuel Cazenave	
60846	Hobo	Development	Fermé	Enrichissement de tests_multipublik	Emmanuel Cazenave	
60811	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Suppression de tous les tenants	Emmanuel Cazenave	
60793	Hobo	Development	Fermé	Ajout d'un commentaire explicatif	Emmanuel Cazenave	
60572	Hobo	Development	Fermé	Stocker les infos sur soi même dans environment.models ::Hobo (pour pouvoir changer de nom de domaine)	Emmanuel Cazenave	
60566	Hobo	Bug	Fermé	Permettre de changer le nom de domaine dhobo	Emmanuel Cazenave	
60565	Hobo	Development	Rejeté	Enrichissement de migrate_service pour gérer authentic	Emmanuel Cazenave	
60551	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Jenkins : erreur sudo sur bookworm	Emmanuel Cazenave	
60550	Passerelle	Bug	Fermé	Erreur installation passerelle (suds-jurko)	Emmanuel Cazenave	
60527	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Jenkins : lancer un full-upgrade du container	Emmanuel Cazenave	
60526	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Jenkins: virer un sudo dans test-nspawn	Emmanuel Cazenave	
60490	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	hautes-pyrénées : inclure un lien de déconnexion sur la page de gestion de compte	Emmanuel Cazenave	
60446	w.c.s.	Development	Fermé	Jenkins: permettre de savoir quel test a exécuté quel chemin de code	Emmanuel Cazenave	
60380	w.c.s.	Development	Fermé	formdata.store ne change pas nécessairement le chemin absolu d'une pièce jointe en chemin relatif	Emmanuel Cazenave	
60365	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	hautes-pyrénées : faire disparaître l'encart portail agent	Emmanuel Cazenave	
60302	w.c.s.	Development	Fermé	Comprendre pourquoi on stocke des chemins absolus de fichiers (et corriger si ça se produit encore)	Emmanuel Cazenave	
60248	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cap-atlantique: centre le titre des cellules démarches d'une catégorie	Emmanuel Cazenave	
60213	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cap-atlantique : tires des cellules déamrches d'une catégorie en blanc sur blanc	Emmanuel Cazenave	
60066	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Warning apt-key sur le build	Emmanuel Cazenave	
59762	w.c.s.	Development	Fermé	check_hobo : gérer un changement de nom de domaine (sur wcs)	Emmanuel Cazenave	
59758	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	cap-atlantique : passer les titres en blanc	Emmanuel Cazenave	
59733	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Guérande : sortir twitter du pied de page	Emmanuel Cazenave	
59094	Hobo	Development	Fermé	Commande create_tenant : prendre en charge un changement de nom de tenant	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
58934	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Assurer une compat avec psycopg2 > 2.8.6	Emmanuel Cazenave	
58914	Hobo	Development	Fermé	Migration indolore oubliée	Emmanuel Cazenave	
58908	Hobo	Development	Fermé	Infrastructure de base pour pouvoir changer le nom de domaine d'un service	Emmanuel Cazenave	
58531	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Renommer la variable wcs_dev_template_path	Emmanuel Cazenave	
58496	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Metz : mise en forme des mires d'authentifications	Emmanuel Cazenave	
58346	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Ménage dans les templates de configuration nginx	Emmanuel Cazenave	
58336	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cap atlantique : mettre les liens du footer en blanc	Emmanuel Cazenave	
58070	w.c.s.	Development	Fermé	Contrôler le choix du backend de mail via EMAIL_BACKEND lorsque une configuration SMTP existe	Emmanuel Cazenave	
58059	Authentic 2	Development	Fermé	Autoriser les super utilisateurs à accéder tous les services	Emmanuel Cazenave	
58045	Hobo	Development	Fermé	Déclarer la dépendance num2words dans le setup.py	Emmanuel Cazenave	
58010	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Gestion d'un warning	Emmanuel Cazenave	
57830	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Ajouter HOBO_AGENT_SETTING_FILE dans la conf hobo	Emmanuel Cazenave	
57656	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Permettre d'installer les briques dans des versions spécifique	Emmanuel Cazenave	
57642	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	clean.yml ne supprime pas le virtualenv	Emmanuel Cazenave	
57636	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Virer le code spécifique buster	Emmanuel Cazenave	
57211	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème pour les hautes pyrénées cd65	Emmanuel Cazenave	
57109	Chrono	Development	Fermé	Tests qui ne passent pas lorsque lancés spécifiquement : tests/api/test_fillslot.py	Emmanuel Cazenave	
56916	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Jenkins : ne pas installer python	Emmanuel Cazenave	
56820	Chrono	Development	Fermé	Pouvoir fonctionner sans l'URL de wcs dans des champs de Booking	Emmanuel Cazenave	
56408	w.c.s.	Development	Fermé	Collectstatic --link échoue s'il tombe sur un lien symbolique cassé	Emmanuel Cazenave	
56206	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Installer pytest dans le virtualenv	Emmanuel Cazenave	
55606	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Mettre WCS_MANAGE_COMMAND dans la configuration wcs	Emmanuel Cazenave	
55571	w.c.s.	Development	Fermé	Provisionnement HTTP : utiliser le spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
55570	Welco	Development	Fermé	Debian : permettre l'utilisation d'un spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	
55568	Fargo	Development	Fermé	Debian : permettre l'utilisation d'un spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	
55567	Hobo	Development	Fermé	Debian : permettre l'utilisation d'un spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	
55566	BiJoe	Development	Fermé	Debian : permettre l'utilisation d'un spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	
55533	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Les services uwsgi ne démarrent pas	Emmanuel Cazenave	
55455	Authentic 2	Bug	Fermé	Trace sur POST /admin/saml/libertyprovider/add-from-url/	Emmanuel Cazenave	
55301	Chrono	Bug	Fermé	Duplication d'événements récurrents lors de la duplication d'un agenda	Emmanuel Cazenave	
55279	Chrono	Bug	Fermé	Trace sur import : TimePeriodExceptionSource créé deux fois	Emmanuel Cazenave	
55092	Hobo	Development	Fermé	Provisionnement des roles de des utilisateurs : utiliser les spooler uwsgi	Emmanuel Cazenave	
55043	Hobo	Development	Fermé	Quelques optimisations sur le provisionning des roles	Emmanuel Cazenave	
54637	Hobo	Development	Fermé	Provisionnement : avoir un mode debug qui écrit les messages émis dans un fichier	Emmanuel Cazenave	
54542	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Réunion : ne plus cacher les liens vers export tableur/csv et stats	Emmanuel Cazenave	
54257	Django Journal	Bug	Fermé	django 2.2 : affichage des messages dans l'admin django	Emmanuel Cazenave	
54029	Django Journal	Development	Fermé	Erreur build jenkins	Emmanuel Cazenave	
53470	Django Journal	Development	Fermé	packaging : mise à jour	Emmanuel Cazenave	
53170	Authentic 2	Development	Nouveau	Compatibilité avec django-tables 2.1.1	Emmanuel Cazenave	
53151	Authentic 2	Bug	Fermé	Timeout sur /manage/users/xx/roles/ (quand on a 18 000 rôles)	Emmanuel Cazenave	
53141	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Université Lorraine	Emmanuel Cazenave	
52871	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Lorraine : mise en valeur du bloc de connexion via l'annuaire	Emmanuel Cazenave	
52637	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Ménage dans app-setup	Emmanuel Cazenave	
52585	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Passer de authentic-multitenant à authentic2-multitenant	Emmanuel Cazenave	
52526	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Factoriser les références à /var/log/foo	Emmanuel Cazenave	
52511	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Factoriser les références à /var/lib/foo	Emmanuel Cazenave	
52097	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Styler les listes d'items à choix multiples	Emmanuel Cazenave	
51015	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : adaptation sur la géolocalisation	Emmanuel Cazenave	
51013	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : autoriser le préfixe DPR pour les identifiants de demande	Emmanuel Cazenave	
50549	Passerelle	Development	Fermé	Planitec : attendre un dictionnaire dans custom_fields plutôt qu'une liste	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
50525	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Permettre l'utilisation de uwsgi (en plus du serveur django)	Emmanuel Cazenave	
50105	Welco	Development	Fermé	Tests: tourner les tests unitaires avec djangoestframework 3.9.x	Emmanuel Cazenave	
50100	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Demander un confirmation avant d'exécuter clean.yml	Emmanuel Cazenave	
49913	w.c.s.	Bug	Fermé	Code de suivi généré trop tard dans l'action de création de demande	Emmanuel Cazenave	
49283	Hobo	Development	Fermé	Compatibilité django 2.2	Emmanuel Cazenave	
49282	Hobo	Development	Rejeté	Abandonner la compatibilité django 1.8	Emmanuel Cazenave	
49062	Django Journal	Development	Fermé	Compatibilité django 2.2	Emmanuel Cazenave	
48662	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : endpoint pour avoir le référentiel des thématiques	Emmanuel Cazenave	
48291	Chrono	Development	Fermé	Typo dans l'url de chrono-manager-unavailability-calendar-toggle-view	Emmanuel Cazenave	
48285	Chrono	Bug	Fermé	Le calcul de chevauchement d'une exception sur une réservation est incomplet	Emmanuel Cazenave	
48185	Chrono	Bug	Fermé	Agenda rdv , délai de réservation maximal : cette borne est incluse au lieu d'être exclue	Emmanuel Cazenave	
48095	Chrono	Bug	Fermé	Import agenda (update) : duplication des périodes horaires et des exceptions	Emmanuel Cazenave	
48078	Chrono	Development	Fermé	API datetimes : permettre de restreindre les résultats sur des bornes min/max de dates	Emmanuel Cazenave	04 décembre 2020
48065	Chrono	Bug	Fermé	Exceptions d'un agenda réel non pris en compte dans un agenda virtuel	Emmanuel Cazenave	
47850	Passerelle	Development	Fermé	ATAL: dédoublonner les commentaires	Emmanuel Cazenave	
47395	Chrono	Development	Fermé	Calendrier d'indisponibilités : gérer l'affichage des indisponibilité dans les vues de listing des exceptions	Emmanuel Cazenave	
47394	Chrono	Development	Fermé	Calendrier d'indisponibilités : gérer l'import/export	Emmanuel Cazenave	
47393	Chrono	Development	Fermé	Calendrier d'indisponibilités : afficher un message lorsqu'une indisponibilité chevauche une réservation	Emmanuel Cazenave	
46873	Chrono	Development	Fermé	Modif mineure de migration	Emmanuel Cazenave	
46555	Chrono	Development	Fermé	Permettre de poser une exception qui s'applique sur plusieurs agenda	Emmanuel Cazenave	
46530	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Enlever tout ce qui a un rapport avec python2	Emmanuel Cazenave	
46499	Authentic 2	Development	Rejeté	Supprimer les références à AUTHENTICATION_BACKENDS	Emmanuel Cazenave	
46476	Plugin Carte eID (fedict/bosa)	Development	Fermé	Ne plus dépendre de pkg_resources	Emmanuel Cazenave	
46474	Authentic 2	Development	Fermé	Permettre de charger les plugins via le registre des applications django	Emmanuel Cazenave	
46145	Chrono	Bug	Fermé	Les créneaux d'un guichet ne sont pas vus dans via l'API (dans certaines conditions non éclaircies)	Emmanuel Cazenave	
45076	Passerelle	Bug	Fermé	Trace si pas de capacité renseignée sur une salle	Emmanuel Cazenave	
44895	Passerelle	Bug	Fermé	grandlyon_streetsections : le mauvais tronçon peut sortir quand d'autres tronçons dans la même rue n'ont pas de bornes min/max	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
44644	Chrono	Bug	Fermé	Crash sur /api/agenda/foo/meetings/bar/datetime/ si des événements se chevauchent pour un même guichet	Emmanuel Cazenave	
44369	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir authentic2_auth_fc du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44334	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir authentic2_provisionnement_ldap du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44331	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir authentic2_idp_oidc du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44329	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir authentic2_idp_cas du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44322	Authentic 2	Development	Fermé	Retirer authentic2_auth_oidc du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44320	Authentic 2	Development	Fermé	Sortir auth_saml du système de plugins	Emmanuel Cazenave	
44175	Chrono	Development	Fermé	Une migration sans enjeu oubliée	Emmanuel Cazenave	
44132	Chrono	Development	Fermé	Permettre de désactiver un type de rendez-vous	Emmanuel Cazenave	
44123	w.c.s.	Development	Fermé	Vue de traitement : meilleure présentation d'un champ liste à choix multiple	Emmanuel Cazenave	
43621	Chrono	Development	Fermé	Supprimer un type de rendez-vous flingue toutes les réservations de ce type	Emmanuel Cazenave	
42458	Django Journal	Development	Fermé	Utiliser les target par défaut d'eobuilder	Emmanuel Cazenave	
42195	Chrono	Development	Rejeté	Option pour ne pas proposer à l'usager des événements dont la liste d'attente a commencé à se remplir	Emmanuel Cazenave	
41856	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Option pour cacher les liens vers export tableur/csv et stats	Emmanuel Cazenave	
41533	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : endpoint de remontée des derniers commentaires	Emmanuel Cazenave	
41416	Passerelle	Development	Fermé	api_entrepise : prise en charge du endpoint 'exercices'	Emmanuel Cazenave	
41375	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Crash wcs sur MIDDLEWARE_CLASS	Emmanuel Cazenave	
41268	Passerelle	Bug	Fermé	mdel_ddpacs: template des fichiers pas inclus dans le package	Emmanuel Cazenave	
41244	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Dégager complètement l'utilisation de python2	Emmanuel Cazenave	
41243	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Dégager le répertoire share	Emmanuel Cazenave	
40833	django-mellon	Development	Fermé	Faciliter une logique de lookup adhoc par héritage	Emmanuel Cazenave	
40616	Django Journal	Development	Fermé	Enlever la dépendance à django-models-utils	Emmanuel Cazenave	
40614	Django Journal	Development	Fermé	Compat python3	Emmanuel Cazenave	
40412	Chrono	Development	Fermé	API : sur une événement donner l'information comme quoi les réservations vont aller en liste d'attente	Emmanuel Cazenave	
40336	Passerelle	Bug	Fermé	Export json plante sur FloatField	Emmanuel Cazenave	
40269	Publik Installation Développeur	Development	Rejeté	tourner wcs-olap en python3	Emmanuel Cazenave	
40121	Chrono	Development	Fermé	agendas virtuels : par défaut utiliser les délais de réservation des agendas réels	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
40066	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Ajouter l'extension "unaccent" dans la base de données combo	Emmanuel Cazenave	
40058	Chrono	Development	Fermé	agendas virtuels : pouvoir définir des périodes d'absence	Emmanuel Cazenave	
40057	Chrono	Development	Fermé	agendas virtuels : gérer l'import/export	Emmanuel Cazenave	
40056	Chrono	Development	Fermé	agendas virtuels : remplir de façon équilibrée les différents agendas	Emmanuel Cazenave	
40051	Chrono	Development	Fermé	manager : ne pas avoir de message d'erreur en dur dans le template manager_confirm_delete.html	Emmanuel Cazenave	
40013	Passerelle	Development	Fermé	DDPACS : accepter None pour le montant de l'aide matérielle	Emmanuel Cazenave	
40004	Passerelle	Development	Fermé	tox : arrêter de transformer les warning en erreurs	Emmanuel Cazenave	
40003	Passerelle	Bug	Fermé	DDPACS : raise une API error plutôt que return	Emmanuel Cazenave	
39016	EOPayment	Bug	Fermé	systempayv2: url de retour refusé parce que trop long	Emmanuel Cazenave	
38923	Passerelle	Development	Fermé	Python 3, première fournée	Emmanuel Cazenave	
38811	Passerelle	Development	Fermé	tests: utiliser suds-jurko plutôt que suds	Emmanuel Cazenave	
38781	Passerelle	Development	Fermé	Compatibilité python3	Emmanuel Cazenave	
38559	Chrono	Development	Fermé	Un test est à moitié zappé	Emmanuel Cazenave	
38393	Combo	Development	Fermé	utiliser middleware dans les settings	Emmanuel Cazenave	
38333	Chrono	Development	Fermé	API - fillslots : accepter slots sous forme de chaîne de caractères	Emmanuel Cazenave	
38330	Chrono	Development	Fermé	API - fillslots renvoyer des informations sur les événements réservés	Emmanuel Cazenave	
38306	Chrono	Bug	Fermé	API - impossible de déplacer une réservation sur plusieurs événements à cause du comptage des places	Emmanuel Cazenave	
38296	w.c.s.	Development	Fermé	Publier les fichiers junit en cas d'erreur en python3	Emmanuel Cazenave	
38240	w.c.s.	Bug	Fermé	Problème sur la clé signature des services en python3	Emmanuel Cazenave	
38208	Publik	Development	Fermé	Inscription à plusieurs événements d'un même agenda d'un seul coup	Emmanuel Cazenave	
38129	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Tourner fargo en python3	Emmanuel Cazenave	
38093	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Faire tourner wcs en python3	Emmanuel Cazenave	
38062	Hobo	Bug	Fermé	ValueError: invalid literal for int() with base 16: " sur l'easter egg des thèmes	Emmanuel Cazenave	
37917	Passerelle	Bug	Fermé	Crash sur chargement de debian_config_common	Emmanuel Cazenave	
37904	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : changer des noms de variables	Emmanuel Cazenave	
37880	Passerelle	Bug	Fermé	UnicodeEncodeError sur render_json_schema	Emmanuel Cazenave	
37860	w.c.s.	Development	Fermé	Action fichier joint : pouvoir spécifier les types de fichier autorisés (comme sur le champ fichier)	Emmanuel Cazenave	30 septembre 2020
37741	Passerelle	Development	Rejeté	atal : remonter l'identifiant du statut des travaux	Emmanuel Cazenave	
37669	Passerelle	Development	Fermé	atal : remonter le commentaire des travaux et ne plus renvoyer les infos brutes par défaut	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
37588	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : géolocalisation de demandes (ter)	Emmanuel Cazenave	
37526	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Déplacer les certificats et le répertoire des thèmes dans .config/publik	Emmanuel Cazenave	
37506	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	Vénissieux : intégrer les templates de rendu planitech	Emmanuel Cazenave	
37464	Chrono	Development	Fermé	Faire vérifier à jenkins que c'est ok côté black	Emmanuel Cazenave	
37195	Passerelle	Development	Rejeté	atal : exposer le code service gestionnaire lors de la création de demande	Emmanuel Cazenave	
37194	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : endpoint status, faie remonter plus d'infos	Emmanuel Cazenave	
37114	Passerelle	Development	Rejeté	atal : exposer le référentiel des servcies gestionnaires	Emmanuel Cazenave	
37097	Passerelle	Bug	Fermé	atal : géolocalisation, finalement il faut des virgules	Emmanuel Cazenave	
36894	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Débuter la prise en charge de python3	Emmanuel Cazenave	
36876	Combo	Development	Fermé	Paiement sans authentification et sans panier	Emmanuel Cazenave	
35941	Passerelle	Development	Fermé	planitec : sur getfreegaps, renvoyer aussi les salles qui n'ont aucune disponibilités sur la période demandée	Emmanuel Cazenave	
35818	Passerelle	Development	Fermé	mdel: démarche DDPACS	Emmanuel Cazenave	
35771	Passerelle	Development	Fermé	planitec : champs personnalisés sur réservation	Emmanuel Cazenave	
35181	Passerelle	Development	Fermé	ATAL : état d'une demande et consolidation	Emmanuel Cazenave	
35180	Passerelle	Development	Fermé	atal : géolocalisation	Emmanuel Cazenave	
35145	Passerelle	Development	Fermé	mdel : respecter l'ordre des éléments	Emmanuel Cazenave	
34881	Django Journal	Bug	Fermé	Manque la version dans le MANIFEST.IN	Emmanuel Cazenave	
34299	Passerelle	Bug	Fermé	ipapapheur : crash sur get_file	Emmanuel Cazenave	
34298	Passerelle	Development	Fermé	iparaheur : renvoyer l'identifiant du dossier passé dans l'appel si ipapapheur ne le renvoie pas lui même	Emmanuel Cazenave	
34175	Passerelle	Development	Fermé	atal : deuxième version	Emmanuel Cazenave	
33918	Passerelle	Development	Rejeté	atal : cas d'erreur "validation impossible: données incorrectes!"	Emmanuel Cazenave	
33900	Passerelle	Development	Rejeté	atal : rendre optionnels les paramètres qui le sont coté ATAL	Emmanuel Cazenave	
33892	Passerelle	Bug	Fermé	ipapapheur : envoi impossible depuis recette	Emmanuel Cazenave	
33869	Passerelle	Development	Fermé	ipapapheur : accepter le format renvoyé par le serializer json de wcs	Emmanuel Cazenave	
33865	Passerelle	Bug	Fermé	ipapapheur : identifiant du dossier en dur dans le code	Emmanuel Cazenave	
33788	Django Journal	Bug	Fermé	error_record plante si appellé avec using=None	Emmanuel Cazenave	
33782	Zoo	Bug	Rejeté	jenkins: erreur build django-webtest	Emmanuel Cazenave	
33657	Django Journal	Development	Fermé	Compatibilité avec la commande migrate	Emmanuel Cazenave	
33641	Chrono	Development	Fermé	Warning makemessages	Emmanuel Cazenave	
33489	Chrono	Development	Fermé	API : lors de la création d'une réservation, permettre d'en annuler une autre	Emmanuel Cazenave	05 juin 2019

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
33480	Welco	Bug	Fermé	jenkins : le job welco pipeline ne tourne pas	Emmanuel Cazenave	
33475	w.c.s.	Development	Fermé	jenkins: tourner les tests en django1.11	Emmanuel Cazenave	
33451	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Echec hobo-deploy passerelle : UnknownTemplateError: unknown template ('/var/lib/passerelle/skeletons/publik.zip.json')	Emmanuel Cazenave	
33349	Passerelle	Development	Rejeté	Planitec : déplacer le conencteur dans apps	Emmanuel Cazenave	
33348	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur ATAL	Emmanuel Cazenave	
33337	w.c.s.	Development	Fermé	Mettre à jour la documentation https://doc-publik.entrouvert.com/dev/wcs/api-webservices/acces-a-des-referentiels-externe/	Emmanuel Cazenave	
33259	Welco	Development	Fermé	jenkins : utiliser un jenkinsfile	Emmanuel Cazenave	
33254	Welco	Development	Fermé	Marquer le support de django-ckeditor 4.5.3	Emmanuel Cazenave	
33252	w.c.s.	Development	Fermé	Marquer le support de django-ckeditor 4.5.3	Emmanuel Cazenave	
33250	Combo	Development	Fermé	Marquer le support de django-ckeditor 4.5.3	Emmanuel Cazenave	
33247	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Installer notre django-ckeditor (plutôt que celui de pypi)	Emmanuel Cazenave	
33223	Combo	Development	Fermé	Monter version de dépendance d'eopayment	Emmanuel Cazenave	
33221	Combo	Bug	Fermé	'Payment backend' non traduit sur la page d'édition du'un régie	Emmanuel Cazenave	
33198	Passerelle	Development	Fermé	planitec : exposer la recherche de créneaux sur des jours spécifiques de la semaine	Emmanuel Cazenave	
33167	EOPayment	Development	Fermé	Rendre le setup.py pypi friendly	Emmanuel Cazenave	
33127	Combo	Development	Fermé	Jenkins : empêcher les builds concurrents sur une même branche	Emmanuel Cazenave	
33050	Combo	Development	Fermé	Retour sur /manage/lingo après l'annulation d'une édition de Regie	Emmanuel Cazenave	
32969	EOPayment	Development	Fermé	Surcharger dynamiquement des parametres d'une transaction	Emmanuel Cazenave	
32967	Combo	Development	Fermé	Commencer les options de transactions sur les régies	Emmanuel Cazenave	
32828	Passerelle	Development	Fermé	planitec : pouvoir filtrer sur la capacité d'une salle et sur les champs du référentiel (endpoint getfreegaps et getplacesreferential)	Emmanuel Cazenave	
32800	Passerelle	Development	Fermé	Planitec : obtenir les informations d'une salle	Emmanuel Cazenave	
32472	Passerelle	Development	Fermé	Planitec : le code de tarif doit pouvoir être passé dynamiquement	Emmanuel Cazenave	
32471	Hobo	Bug	Fermé	Déclarer dnspython dans le setup.py	Emmanuel Cazenave	
32249	Publik	Development	Fermé	Paiements sans voir le panier	Emmanuel Cazenave	
32194	Publik	Development	Fermé	Paiement : transaction à validation manuelle sur payzen	Emmanuel Cazenave	
32189	Passerelle	Development	Fermé	Planitec : changer le nom du connecteur	Emmanuel Cazenave	
32188	Passerelle	Bug	Fermé	Planitec : erreur quand custom_fields n'est pas renseigné	Emmanuel Cazenave	
32142	Passerelle	Development	Nouveau	Connecteur MiniSIG	Emmanuel Cazenave	
31625	Passerelle	Development	Fermé	planitec : endpoint getreservationinfo	Emmanuel Cazenave	
31541	Passerelle	Development	Fermé	iws : faire passe plat sur le volume	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
31417	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	Intégration graphique Pré-Saint-Gervais	Emmanuel Cazenave	
31326	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Faciliter la surcharge du sujet des couriels dans les intégrations graphiques	Emmanuel Cazenave	
31305	Passerelle	Development	Fermé	Jenkins : nom de la base postgres de test soit inclure le nom de la branche	Emmanuel Cazenave	
31092	Authentic 2	Bug	Fermé	Depuis la vue OU liste impossible de basculer sur l'édition d'une OU (django-tables2)	Emmanuel Cazenave	
30752	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	Conserver les données des tables de dimensions	Emmanuel Cazenave	
30465	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	library : améliorer le rendu de la légende sur les tableaux	Emmanuel Cazenave	
30450	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	cd13 : le lien logo dans l'en-tête ne pointe pas vers la page d'accueil du portail	Emmanuel Cazenave	
30440	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cd13 : ajustements de couleur	Emmanuel Cazenave	
30439	Intégrations graphiques Publik	Development	Nouveau	cd13 : page de suivi social	Emmanuel Cazenave	
30399	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	La procédure de rafraichissement des certificats ne fait rien	Emmanuel Cazenave	
30307	Passerelle	Bug	Fermé	jenkins: buil en erreur pytest 4.2.0	Emmanuel Cazenave	
30266	Passerelle	Development	Rejeté	planitech : exposer la création d'utilisateur dans son propre endpoint	Emmanuel Cazenave	
30263	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	cd13 : première version du thème	Emmanuel Cazenave	
30261	Passerelle	Development	Fermé	Planitech : endpoint de calcul des prix	Emmanuel Cazenave	
30103	Authentic 2	Development	Fermé	Export csv - mauvaise gestion des attributs	Emmanuel Cazenave	
30091	Authentic 2	Development	Fermé	Trace export utilisateur csv - problème de version Tablib	Emmanuel Cazenave	
30063	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Ne pas spécifier le slug du service wcs	Emmanuel Cazenave	
29984	Passerelle	Development	Fermé	planitech: suspendre les tests de disponibilité	Emmanuel Cazenave	
29965	Passerelle	Development	Fermé	Débrayer la vérification de disponibilité d'un connecteur	Emmanuel Cazenave	
29666	Passerelle	Development	Fermé	planitech : filtrage sur référentiel de salles en utilisant les champs personnalisés	Emmanuel Cazenave	
29659	Passerelle	Development	Fermé	planitech : quelques champs paramétrables pour une réservation	Emmanuel Cazenave	
29646	Passerelle	Development	Fermé	planitech: enpoints à caractère informatif	Emmanuel Cazenave	
29632	Passerelle	Development	Fermé	iws: accepter un 17ème caractère optionnel sur le code STI	Emmanuel Cazenave	
29453	Passerelle	Development	Fermé	planitech: décalage horaire	Emmanuel Cazenave	
29181	Authentic 2	Bug	Fermé	Pas de redirection après création d'un utilisateur	Emmanuel Cazenave	
29171	Passerelle	Development	Fermé	iws: positionner systématiquement I_AP_SMS à 'NON'	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
29127	Passerelle	Development	Fermé	Planitech : gestion des champs personnalisés	Emmanuel Cazenave	
29125	Passerelle	Development	Fermé	Planitech : exposer les identifiants de salles et de réservation comme des nombres entiers	Emmanuel Cazenave	
29067	Passerelle	Development	Fermé	planitech : adaptation des tests fonctionnels	Emmanuel Cazenave	
28977	Publik Installation Développeur	Bug	Fermé	Rafraichissement des certificats TLS cassé	Emmanuel Cazenave	
28975	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	Installer libreoffice	Emmanuel Cazenave	
28827	Passerelle	Development	Fermé	Planitech round 2	Emmanuel Cazenave	
28651	Passerelle	Bug	Fermé	planitech: revoir le echeck_status	Emmanuel Cazenave	
28643	Passerelle	Development	Fermé	Pas de persistance des cookies lors de la vérification de la disponibilité ou dans un shell	Emmanuel Cazenave	
28529	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	Rouen : mauvais affichage de la barre de progression si une seule étape	Emmanuel Cazenave	
28349	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Thème auch	Emmanuel Cazenave	
28223	Authentic 2	Development	Fermé	Recherche texte utilisateur : nettoyage	Emmanuel Cazenave	
27659	Passerelle	Development	Fermé	Typo dans un label de HTTPResource	Emmanuel Cazenave	
27654	Passerelle	Development	Fermé	requests : permettre de garder les cookies	Emmanuel Cazenave	
27653	Passerelle	Development	Fermé	Connecteur planitech	Emmanuel Cazenave	
27304	EOPayment	Development	Fermé	Supprimer le jenkins.sh	Emmanuel Cazenave	
27233	Passerelle	Development	Fermé	iws: gestion de demande émanant d'un syndic	Emmanuel Cazenave	
27159	w.c.s.	Development	Fermé	jenkins : jenkinsfile pour les builds	Emmanuel Cazenave	
27089	Plugin FS FranceConnect	Development	Fermé	jenkins : jenkinsfile pour les builds	Emmanuel Cazenave	
27087	Passerelle	Development	Fermé	iws: passer 'B' dans le champ C_STAPPEL dans le endpoint checkdate	Emmanuel Cazenave	
27045	Combo	Development	Fermé	Paiement différé à une date arbitraire	Emmanuel Cazenave	
27031	Combo	Development	Fermé	Faciliter le diagnostique d'une page manquante	Emmanuel Cazenave	
26992	EOPayment	Development	Fermé	Paiement différé à une date arbitraire	Emmanuel Cazenave	
26940	EOPayment	Development	Fermé	jenkins : jenkinsfile pour les builds	Emmanuel Cazenave	
26906	EOPayment	Bug	Fermé	systempayv2 : choix invalides pour le paramètres vads_validation_mode	Emmanuel Cazenave	
26746	Passerelle	Development	Fermé	iws: envoyer le paramètre de code agenda	Emmanuel Cazenave	
26418	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	rouen : styte des niveaux de titres	Emmanuel Cazenave	
26378	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	rouen : bordure des champs de formulaires sous chrome	Emmanuel Cazenave	
26368	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	rouen: mauvais rendu de footer sur mobile + IE	Emmanuel Cazenave	

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
26362	Intégrations graphiques Publik	Bug	Fermé	rouen : image de fond des boutons mal positionnée sous IE	Emmanuel Cazenave	
26351	Hobo	Bug	Fermé	Forcer le timeout des socket de mail	Emmanuel Cazenave	
26226	BiJoe	Development	Fermé	jenkins : jenkinsfile pour les builds	Emmanuel Cazenave	
26190	OLAP / Business Intelligence pour Publik	Development	Fermé	Ne plus utiliser de multiprocessing pour faciliter le debug	Emmanuel Cazenave	
26078	Publik Installation Développeur	Development	Fermé	bijoe : installer et faciliter l'utilisation de wcs-olap	Emmanuel Cazenave	
26066	Intégrations graphiques Publik	Development	Rejeté	rouen : réduire la taille du logo en rendu mobile	Emmanuel Cazenave	
25575	Intégrations graphiques Publik	Bug	Rejeté	Ne plus charger les template tag d'authentic (bis)	Emmanuel Cazenave	
25568	Authentic 2	Development	Fermé	pylint-django ne supporte plus python2	Emmanuel Cazenave	
25567	Authentic 2	Development	Fermé	django 1.11 : un utilisateur inactif n'est plus authentifié	Emmanuel Cazenave	
25557	Authentic 2	Development	Fermé	road to django 1.11 : encore un 'in' lookup	Emmanuel Cazenave	
25517	Intégrations graphiques Publik	Development	Fermé	Ne plus utiliser renderblock	Emmanuel Cazenave	

...