

Meta-planning

#	Project	Tracker	Status	Subject	Assignee	Due date
beta1 (1)						
4865	UnivNautes	Project management	Fermé	Release UnivNautes - nouvelle carte + edugain (beta)	Thomas Noël	15 Sep 2014
2.6.1 (1)						
23000	Lasso	Project management	Fermé	release with current master	Benjamin Dauvergne	
2019 (1)						
19743	Publik	Project management	Solution déployée	Intégration de Matomo (ex Piwik), outil de statistiques de consultation	Nicolas Roche	
1.2 Hotfixes (1)						
5507	Calebasse	Project management	Fermé	Livraison Calebasse 1.2 Hotfixes à l'APS42	Mikaël Ates	19 Sep 2014
future (1)						
9676	Fargo	Project management	Nouveau	Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet)	Brice Mallet	17 Jun 2016
None (82)						
8696	Publik	Project management	Fermé	action de réponse multicanal		30 Jun 2016
20560	Publik	Project management	Rejeté	aide à la saisie dans un champ d'un formulaire en fonction d'un autre champ, présent sur la même page		
21007	Corbo	Project management	Solution déployée	ajouter le processeur de contexte 'context_processor.request' par défaut	Serghei Mihai	
9283	Publik	Project management	Solution déployée	Amélioration interfaces Authentic	Benjamin Dauvergne	29 Jan 2016
9240	Corbo	Project management	Solution déployée	Avoir un Corbo complet installé et testable en interne	Serghei Mihai	13 Jul 2016
6084	Publik	Project management	Fermé	Avoir un facturier comme plugin de combo	Thomas Noël	06 Mar 2015
6076	Publik	Project management	Fermé	Avoir un portail Agent contenant les éléments nécessaires de w.c.s.	Frédéric Péters	24 Aug 2015
9764	Publik	Project management	En cours	Base de tiers, une application tierce de gestion des contacts ?	Brice Mallet	
4864	UnivNautes (historique)	Project management	Fermé	Captures nouvelle carte de France	Thomas Noël	10 Jun 2014
17531	Publik	Project management	Nouveau	Case à cocher "associer les demandes liés à mon mail" lors de l'inscription		
23689	Combo	Project management	Nouveau	cellule menu: clarifications ?		
7773	Publik	Project management	Fermé	Changements interfaces du /manage d'Authentic	Benjamin Dauvergne	18 Sep 2015
9237	Publik	Project management	Nouveau	Communiquer sur le partenariat	Victor Claudet	31 Mar 2016
10591	Publik	Project management	Nouveau	Compléter site Publik avec captures d'écrans pour éviter d'ouvrir le BO en test non accompagné	Brice Mallet	
6071	Publik	Project management	Fermé	Contacteur les éditeurs pour parler connecteurs	Pierre Cros	13 Feb 2015
9281	Publik	Project management	Fermé	CRMiser Publik pour POC Paris	Frédéric Péters	01 Apr 2016

#	Project	Tracker	Status	Subject	Assignee	Due date
8655	Publik	Project management	Fermé	Définir des agrégats et des rapports pour le besoin particulier de 3M	Benjamin Dauvergne	04 Dec 2015
14175	Publik	Project management	Nouveau	Définir format de description des web-services	Thomas Noël	31 Jan 2017
14146	Publik	Project management	Nouveau	Définir les cas d'usages pour la remontées d'infos personnalisées	Victor Claudet	31 Jan 2017
7379	Ozwillo	Project management	Fermé	Demandes éditoriales		
10223	Publik	Project management	Solution déployée	Déploiement d'une instance Matrice Publik	Thomas Noël	11 Apr 2016
5358	Publik	Project management	Fermé	Déployer Passerelle en multi-tenant	Benjamin Dauvergne	
6088	Publik	Project management	Fermé	Developpement appli gestion des annonces	Serghei Mihai	09 Jan 2015
6115	Fargo	Project management	Fermé	Développement appli porte-documents (pour IMIO)	Benjamin Dauvergne	06 Mar 2015
5740	UnivNautes	Project management	Fermé	Développements pour la sortie de la nouvelle version	Serghei Mihai	24 Oct 2014
6075	Publik	Project management	Fermé	Développer Combo	Frédéric Péters	16 Jan 2015
24158	Publik	Project management	Fermé	documenter la signification des icones dans l'historique de traitement d'une demande		
6083	Publik	Project management	Fermé	Document générique d'architecture Publik	Thomas Noël	11 Apr 2016
6189	Publik	Project management	Fermé	Échanger avec Cadoles pour appli mobile	Thomas Noël	28 Jan 2015
12909	Corbo	Project management	Nouveau	Ecriture de la documentation	Serghei Mihai	
10850	Publik	Project management	Nouveau	Étoffer la fiche de dématérialisation		
9245	Publik	Project management	Fermé	Etudier déploiement piwik via Hobo	Josué Kouka	25 Mar 2016
6090	Publik	Project management	Fermé	Faire la documentation Publik	Brice Mallet	
6070	Publik	Project management	Fermé	Faire la liste des connecteurs dont on dispose	Pierre Cros	22 Dec 2014
6520	Momo	Project management	Fermé	Faire les retours sur l'appli	Victor Claudet	03 Jul 2015
6437	Publik	Project management	Fermé	Faire un démonstrateur pour nous et un pour Comoé		02 Nov 2015
6087	Publik	Project management	Fermé	Faire une procédure d'inscription plus simple	Serghei Mihai	09 Jan 2015
9243	Publik	Project management	Fermé	Faire un inventaire des variables pour les distinguer des paramètres	Frédéric Péters	15 Jan 2016
9244	Publik	Project management	En cours	Faire un modèle générique de site Publik		30 Apr 2016
6085	Publik	Project management	Fermé	Faire un modèle pour passerelle pour que Fred puisse finaliser Hobo	Thomas Noël	09 Jan 2015
31537	Publik	Project management	En cours	Fin de prise en charge Django 1.8		01 May 2019
19436	Publik	Project management	Nouveau	fonctionnement de Publik avec des proxys		
10245	Publik	Project management	Fermé	Gérer les autorisations de se connecter à un service dans authentic	Josué Kouka	
7175	Publik	Project management	Fermé	Importation des rôles de w.c.s. dans authentic	Benjamin Dauvergne	27 May 2015
6210	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette	Jérôme Schneider	09 Mar 2015
8653	Publik	Project management	Rejeté	Installer Kibana en dev	Thomas Noël	09 Nov 2015
9238	Publik	Project management	Fermé	Installer sur le démonstrateur un welco générique	Frédéric Péters	31 Dec 2015
27790	Publik	Project management	Rejeté	Intégration des courriers sortants dans Publik		

#	Project	Tracker	Status	Subject	Assignee	Due date
6069	Publik	Project management	Fermé	Intégrer une page de bienvenue visible après la première connexion	Frédéric Péters	25 Apr 2016
9241	Publik	Project management	Fermé	Interface de sélection d'un thème publik	Frédéric Péters	31 Jan 2016
6208	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Livraison d'un prototype	Frédéric Péters	16 Feb 2015
11123	Publik	Project management	Fermé	Mettre en place la VM fargo de prod	Benjamin Dauvergne	
6212	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Mise en production	Jérôme Schneider	23 Mar 2015
5073	Calebasse	Project management	Fermé	Mise en production Calebasse 1.0.1	Serghei Mihai	17 Jul 2014
9282	Publik	Project management	Fermé	Modifications légères Interface Authentic rôles/users	Benjamin Dauvergne	29 Jan 2016
32260	Publik	Project management	Solution déployée	monter le niveau de compatibility debhelper	Christophe Siraut	
19938	Publik	Project management	Nouveau	Nouvelle organisation pour les OU (agents/usagers) (?)		
32249	Publik	Project management	Nouveau	Paiements sans voir le panier		
4839	Publik	Project management	Fermé	Passage à portail-citoyen2	Serghei Mihai	29 Aug 2014
32261	Publik	Project management	Solution déployée	passer nos paquets .deb au format "3.0 (quilt)"	Christophe Siraut	
28717	Publik	Project management	Fermé	Permettre les statistiques sur les champs texte	Benjamin Dauvergne	
27561	Combo	Project management	Fermé	portail agent / recherche usager : afficher plus d'informations sur l'utilisateur dans le résultat de la recherche		
27467	Publik	Project management	Nouveau	produire des exemples de code pour l'interfaçage API avec Publik		
20325	Publik	Project management	Nouveau	raccordement LDAP: clés reliant un compte LDAP à un compte créé dans authentic		
7646	Publik	Project management	Fermé	Rattaché les rôles de service à l'entité du service	Benjamin Dauvergne	
14174	Publik	Project management	Nouveau	Rayonnement des web-services	Benjamin Dauvergne	31 Jan 2017
8652	Publik	Project management	Fermé	Réaliser l'intégration du BI dans Publik	Benjamin Dauvergne	15 Apr 2016
6211	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Recette déclarée	Guillaume Denis	23 Mar 2015
6068	Publik	Project management	Fermé	Réécriture Mandaye [Éléments de liaison de comptes depuis le portail citoyen]	Josué Kouka	14 Dec 2015
5322	Lasso	Project management	Fermé	Release a new version	Benjamin Dauvergne	
6209	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Retours du Pôle numérique concernant le prototype.	Guillaume Denis	23 Feb 2015
6207	Modules CKAN Ozwillo	Project management	Fermé	Réunion de lancement	Pierre Cros	12 Jan 2015
15097	Corbo	Project management	En cours	rewording: renommer "categorie" en "rubrique" pour plus de cohérence	Serghei Mihai	
8763	Lingo	Project management	Nouveau	Scénario de paiement lors de pré-paiement, panier de paiement	Victor Claudet	30 Apr 2016
33244	Publik	Project management	Nouveau	standardiser la génération des rapports de coverage		
32555	Publik	Project management	Nouveau	Statistiques dans bijoe sur des formulaires désactivés		
34599	Publik	Project management	Nouveau	Suivi du respect des contraintes CNIL		

#	Project	Tracker	Status	Subject	Assignee	Due date
8006	Publik	Project management	Solution déployée	Supprimer la création de rôles dans w.c.s.	Benjamin Dauvergne	05 Jan 2016
10218	Publik	Project management	Fermé	Sur instance de démo, un combo "signalements"	Brice Mallet	
7815	Publik	Project management	Nouveau	Système de délégation	Benjamin Dauvergne	
14185	Combo	Project management	Nouveau	Utiliser les descriptions de web-service dans les cellules demandant une URL	Frédéric Péters	
9719	Plugin FS FranceConnect	Project management	Fermé	Valider la conformité aux CGU	Mikaël Ates	