

## Retards

| #                       | Projet | Priorité | Sujet   | Auteur          | Assigné à    | % réalisé | Echéance      |
|-------------------------|--------|----------|---|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>None (2)</b>         |        |          |   |                 |              |           |               |
| 9244                    | Publik | Normal   | Faire un modèle générique de site Publik  | Pierre Cros     |              | 0         | 30 avril 2016 |
| 78331                   | Publik | Normal   | mise à niveau pour bookworm   | Frédéric Péters |              | 0         | 31 mars 2024  |
| <b>Brice Mallet (1)</b> |        |          |   |                 |              |           |               |
| 9676                    | Fargo  | Normal   | Du porte-doc vers l'espace de données ? (validation des pièces justificatives au guichet) | Pierre Cros     | Brice Mallet | 0         | 17 juin 2016  |