

Intégrations graphiques Publik - Development #24781

Realiser le nouveau theme pour la ville de Fontenay-Sous-Bois

26 juin 2018 12:34 - Josué Kouka

Statut:	Fermé	Début:	26 juin 2018
Priorité:	Haut	Echéance:	04 octobre 2018
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description http://integration.stratis.fr/fontenay-sous-bois.fr/home.html			
Demandes liées: Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #26489: option pour avoir ... Fermé 17 septembre 2018			

Révisions associées

Révision b354fb81 - 19 septembre 2018 10:14 - Frédéric Péters

fontenay-sous-bois: add initial draft of new version (#24781)

Historique

#2 - 26 juin 2018 16:29 - Anonyme (Notes privées)

est-ce qu'on pourrait entamer les discussions avec Stratis pour avoir une maquette "définitive" pour mi-août et commencer le développement à cette date approximative ?

#3 - 24 août 2018 17:34 - Anonyme

- *Priorité changé de Normal à Haut*

#4 - 27 août 2018 16:35 - Anonyme

- *Echéance mis à 13 septembre 2018*

#5 - 29 août 2018 10:10 - Anonyme

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#6 - 29 août 2018 12:32 - Anonyme

- *Tracker changé de Support à Development*

#7 - 29 août 2018 12:44 - Anonyme

C'est toujours le temps de l'analyse des maquettes et mock-ups

(En regardant ici : <http://integration.stratis.fr/fontenay-sous-bois.fr/home.html>)

- Font Awesome 5 Pro, c'est une license commerciale (<https://fontawesome.com/license>) : peut-on l'intégrer chez nous ?
- Il y a un très grand nombre de dépendances CSS et JS (le tout étant packagé avec webpack)
- Il y a un nombre de picto SVG très grand
- et un très grand nombre de designs particuliers par rapport à la base des thèmes publik. C'est un tout nouveau site qu'ils livrent là, ce n'est pas un travail sur la base des templates publik, contrairement à ce que je pensais

Donc il faut déjà préparer le fait que le nombre de jours prévus pour l'intégration (4j si je ne me trompe pas) sera sûrement dépassé, car ces maquettes sont une intégration avancée & personnalisée

#8 - 29 août 2018 12:44 - Anonyme

- *Description mis à jour*

#9 - 14 septembre 2018 18:10 - Brice Mallet

- *Assigné à changé de Anonyme à Serghei Mihai*

#10 - 17 septembre 2018 11:58 - Brice Mallet

- Assigné à changé de Serghei Mihai à Frédéric Péters

#12 - 17 septembre 2018 12:04 - Brice Mallet

- Echéance changé de 13 septembre 2018 à 04 octobre 2018

#18 - 17 septembre 2018 20:28 - Frédéric Péters

- Lié à Development #26489: option pour avoir la navigation mobile sans le reste du mobile ajouté

#19 - 17 septembre 2018 20:32 - Frédéric Péters

En attente de [#26489](#) avant de pousser.

<https://screenshots.firefox.com/mtdHmlpCV95xwI6V/combo.fred.local.0d.be>

<https://screenshots.firefox.com/EiqD1Qpm75gns9r0/auquo.fred.local.0d.be>

<https://screenshots.firefox.com/ksLXaVJLKsgJER1g/auquo.fred.local.0d.be>

(reste des pictos à intégrer, documenter l'utilisation du bloc "à la une", et assurer le rendu responsive).

#20 - 19 septembre 2018 12:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Solution déployée

```
commit b354fb81f51c2c7d36592c0737e0cc2d93e01cec
```

```
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
```

```
Date: Mon Sep 17 20:26:41 2018 +0200
```

```
fontenay-sous-bois: add initial draft of new version (#24781)
```