

## Calebasse - Méta-planning

| #                       | Statut | Sujet                                      | Catégorie | Assigné à                           | Echéance          |
|-------------------------|--------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>1.2 Hotfixes (1)</b> |        |  |           |                                     |                   |
| 5507                    | Fermé  | Livraison Calebasse 1.2 Hotfixes à l'APS42 |           | Mikaël Ates                         | 19 septembre 2014 |
| <b>None (1)</b>         |        |  |           |                                     |                   |
| 5073                    | Fermé  | Mise en production Calebasse 1.0.1         |           | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | 17 juillet 2014   |