

Calebasse - Méta-planning

| # | Statut | Sujet | Catégorie | Assigné à | Echéance |
|-------------------------|--------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| 1.2 Hotfixes (1) | | | | | |
| 5507 | Fermé | Livraison Calebasse 1.2 Hotfixes à l'APS42 | | Mikaël Ates | 19 septembre 2014 |
| None (1) | | | | | |
| 5073 | Fermé | Mise en production Calebasse 1.0.1 | | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | 17 juillet 2014 |