

Calebasse - Méta-planning

#	Statut	Sujet	Catégorie	Assigné à	Echéance
1.2 Hotfixes (1)					
5507	Fermé	Livraison Calebasse 1.2 Hotfixes à l'APS42		Mikaël Ates	19 septembre 2014
None (1)					
5073	Fermé	Mise en production Calebasse 1.0.1		Serghei Mihai (congéés, retour 15/05)	17 juillet 2014