

## Calebasse - Méta-planning

#	Statut	Sujet	Catégorie	Assigné à	Echéance
<b>1.2 Hotfixes (1)</b>					
5507	Fermé	Livraison Calebasse 1.2 Hotfixes à l'APS42		Mikaël Ates (de retour le 29 avril)	19 septembre 2014
<b>None (1)</b>					
5073	Fermé	Mise en production Calebasse 1.0.1		Sergei Mihai	17 juillet 2014