

## Modules CKAN Ozwilllo - Demandes

#	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
6208	Project management	Fermé	Livraison d'un prototype	Frédéric Péters	16 février 2015
6211	Project management	Fermé	Recette déclarée	Guillaume Denis	23 mars 2015
6209	Project management	Fermé	Retours du Pôle numérique concernant le prototype.	Guillaume Denis	23 février 2015
6212	Project management	Fermé	Mise en production	Jérôme Schneider	23 mars 2015
6210	Project management	Fermé	Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette	Jérôme Schneider	09 mars 2015
6207	Project management	Fermé	Réunion de lancement	Pierre Cros	12 janvier 2015