

Modules CKAN Ozwilllo - Demandes

| # | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|------|--------------------|--------|--|------------------|-----------------|
| 6207 | Project management | Fermé | Réunion de lancement | Pierre Cros | 12 janvier 2015 |
| 6208 | Project management | Fermé | Livraison d'un prototype | Frédéric Péters | 16 février 2015 |
| 6209 | Project management | Fermé | Retours du Pôle numérique concernant le prototype. | Guillaume Denis | 23 février 2015 |
| 6210 | Project management | Fermé | Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette | Jérôme Schneider | 09 mars 2015 |
| 6212 | Project management | Fermé | Mise en production | Jérôme Schneider | 23 mars 2015 |
| 6211 | Project management | Fermé | Recette déclarée | Guillaume Denis | 23 mars 2015 |