

Modules CKAN Ozwillio - Méta-planning

#	Statut	Sujet	Catégorie	Assigné à	Echéance
None (6)					
6208	Fermé	Livraison d'un prototype		Frédéric Péters	16 février 2015
6209	Fermé	Retours du Pôle numérique concernant le prototype.		Guillaume Denis	23 février 2015
6211	Fermé	Recette déclarée		Guillaume Denis	23 mars 2015
6210	Fermé	Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette		Jérôme Schneider	09 mars 2015
6212	Fermé	Mise en production		Jérôme Schneider	23 mars 2015
6207	Fermé	Réunion de lancement		Pierre Cros	12 janvier 2015