

## Modules CKAN Ozwillo - Demandes

| #    | Tracker            | Statut | Sujet  | Assigné à        | Echéance        |
|------|--------------------|--------|--|------------------|-----------------|
| 6208 | Project management | Fermé  | Livraison d'un prototype   | Frédéric Péters  | 16 février 2015 |
| 6211 | Project management | Fermé  | Recette déclarée   | Guillaume Denis  | 23 mars 2015    |
| 6209 | Project management | Fermé  | Retours du Pôle numérique concernant le prototype.                 | Guillaume Denis  | 23 février 2015 |
| 6212 | Project management | Fermé  | Mise en production   | Jérôme Schneider | 23 mars 2015    |
| 6210 | Project management | Fermé  | Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette | Jérôme Schneider | 09 mars 2015    |
| 6207 | Project management | Fermé  | Réunion de lancement   | Pierre Cros      | 12 janvier 2015 |