

wcsinst - Demandes

#	Tracker	Statut	Sujet	Assigné à	Echéance
4956	Development	Fermé	Refaire le packaging et le logging	Jérôme Schneider	
4783	Bug	Rejeté	Les mises à jour des paramètres écrasent la configuration des formulaires		
3987	Bug	Rejeté	Les tracebacks de wcsinstd ne remontent pas		
3940	Development	Fermé	Rendre le déploiement synchrone	Benjamin Dauvergne	
3937	Bug	Fermé	Le champ domaine ne devrait pas être éditable après la création	Benjamin Dauvergne	
3928	Bug	Fermé	Les variables de site_options reçues ne sont pas exploitables par string.Template	Frédéric Péters	
3927	Bug	Fermé	Le déploiement d'une instance de wcs ne transmet pas les variables	Benjamin Dauvergne	
3906	Bug	Rejeté	Remplacer l'export.wcs par un répertoire à plat		
3893	Development	Rejeté	Permettre l'upload de l'export wcs via l'admin		