

wcsinst - Demandes

| # | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|------|-------------|--------|--|--------------------|----------|
| 4956 | Development | Fermé | Refaire le packaging et le logging | Jérôme Schneider | |
| 3940 | Development | Fermé | Rendre le déploiement synchrone | Benjamin Dauvergne | |
| 3893 | Development | Rejeté | Permettre l'upload de l'export wcs via l'admin | | |