

Modules CKAN Ozwilllo - Méta-planning

| # | Statut | Sujet | Catégorie | Assigné à | Echéance |
|-----------------|--------|--|-----------|------------------|-----------------|
| None (6) | | | | | |
| 6208 | Fermé | Livraison d'un prototype | | Frédéric Péters | 16 février 2015 |
| 6209 | Fermé | Retours du Pôle numérique concernant le prototype. | | Guillaume Denis | 23 février 2015 |
| 6211 | Fermé | Recette déclarée | | Guillaume Denis | 23 mars 2015 |
| 6210 | Fermé | Installation de la solution complète sur la plate-forme de recette | | Jérôme Schneider | 09 mars 2015 |
| 6212 | Fermé | Mise en production | | Jérôme Schneider | 23 mars 2015 |
| 6207 | Fermé | Réunion de lancement | | Pierre Cros | 12 janvier 2015 |